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1.1.- ANTECEDENTES. 
UNA ESCALACION ES EL REAJUSTE O AJUSTE DE PRECIOS DEL 
CONTRATO DE UNA OBRA, Y SE EFECTUA CUANDO EXISTEN 
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO INFLACIONARIO NO 
PREVISTAS, QUE SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE 
CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINE UN AUMENTO 0 PEDULCION 
EN UN 57. O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO 
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS PARA 
POSTERIOR COBRO. ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE INCLUYE EN TODOS 
LOS CONTRATOS Y QUE ES DINAMICO. EN MEXICO, DEBIDO A LO 
INESTABLE DE LA ECONOMIA SE REALIZA EN FORMA PERIODICA, POR 
LO TANTO CREA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN SISTEMA QUE 
PROVEA LA INFORMACION CON OPORTUNIDAD. 
1.2.- PROCEDIMIENTO DE ESCALACIONES. 
LA ACTUALIZACION, ESCALACION, REAJUSTE O AJUSTE DE PRECIOS 
DEL CONTRATO DE UNA CONSTRUCCION SE RUEDE LLEVAR 
ESENCIALMENTE POR DOS SISTEMAS: 
PROCEDIMIENTO SINTETICO. 
2) PROCEDIMIENTO ANALITICO ESPECIFICO. 
1) EL AJUSTE DE PRECIOS BAJO E_ PROCEDIMIENTO SINTETICO 
CONSISTE EN LLEVAR LOS PR'EC IOS DE UNA CONSTRUCCION, TOTAL 
O PARC IALMENTE EJECUTADOS, EN FUNCION DE UNi INDICE 
C,F,EV I AMENTE SELECCI ONADO . 
EL INDICE SELECCIONADO DEBERA SER UNICO, GLOBAL Y SER LC 
MAS RECRESENTATIVD POSIBLE DEL TIPO DE CONSTRUCCION DONDE 
SE VA A APLICAR. 
EL PROCEDIMIENTO SINTETICO SE ACOSTUMBRA UTILIZAR EN 
CONSTRUCCIONES CON CONTRATO A PRECIO ALZADO Y SU SRADO DE 
APROXIMACION PARA MEDIR LOS EFECTOS DE LA INFLACION 
DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE LA SIMILITUD QUE CADA 
LIDUIDACION PARCIAL DE CONSTRUCCION TENGA EN SU 
CÜMí '051CION DE COSTOS, CON LA CORRESPONDIENTE DE LA 
ESTRUCTURA DEL INDICE SELECCIONADA. 
2) EL AJUSTE DE PRECIOS POR EL METODO DE PROCEDIMIENTO 
"ANALITICO ESPECIFICO" CONSISTE EN CALCULAR LOS NUEVOS 
PRECIOS DE UN CONTRATO EN FUNCION DE LAS CANTIDADES DE 
OBRA PARCIALMENTE TERMINADAS Y LOS DIFERENTES INCREMENTOS 
DE PRECIOS DE LOS BIENES QUE PROTEJAN EN LA CONSTRUCCION. 
EL F'Ri 'CEDIMIENTO ANAL ITICO ESPECIFI CO SE ACOSTRUMBRA 
UTILIZAR EN CONSTRUCCIONES CON CONTRATOS A PRECIO ALZADOS 
Y DE PRECIOS UNITARIOS. SU GRADO DE APROXIMACION PARA 
MEDIR LOS EFECTOS DE LA INFLACION DEJANDO DEL 
CONOCIMIENTO Y CALCULO QUE SE HAGA DE LA COMPRESION DE 
LOS COSTOS EN CADA LIQUIDACION Y DE LA CALIDAD DE LOS 
INDICES PE COSTOS O PARAMETROS QUE SE DISPONGAN PARA LOS 
ttRTICULOS« 
2.- JUSTIFICACION 
DEBIDO Aí_ INCREMENTO DE LOS COSTOS EN LA CONSTRUCCION SE 
UTILIZA UN PROCEDIMIENTO DE "ESCALACION", EL CUAL CONSISTE 
EN AUMENTAR LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y EQUIPO DE UN 
CONTRATO DE OBRA PARA ESTANDARIZAR EL COSTO DEBIDO A LA 
INFLACION. 
EL PROCEDIMIENTO MANUAL - CONVENCIONAL QUE SE UTILIZA 
RESULTA LENTO Y CON POSIBILIDADES DE ALTO RIESGO DE ERROR, 
ADEMAS OCUPABA TENER UNA O VARIAS PERSONAS ASIGNADAS A ESTA 
TAREA. 
DE TAL MANERA ERA CONVENIENTE ANALIZAR LA SITUACION DE LOS 
INCREMENTOS PARA ENCONTRAR LA SOLUCION AL PROBLEMA DE LOS 
AUMENTOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS Y DE ESA FORMA SE VIO LA 
NECESIDAD DE ANALIZARLOS POR MEDIO DE UN PROCEDIMIENTO 
CONOCIDO CON EL NOMBRE DE "ESCALACIQNES O BONIFICACIONES DE 
PRECIOS UNITARIOS". 
POR CONSIGUIENTE SI ES JUSTIFICABLE ESTE PROCEDIMIENTO 
m tu DO AL TIEMPO EN QUE SE EJECUTAN LAS OBRAS QUE ES LA 
RAZON POR LA CUAL SE VEN AFECTADOS EN SUS COSTOS 
CONTRATO. 
EL TIEMPO ES UN FACTOR IMPORTANTE PARA LOS I N C R E M E N T O S 
SALARIALES Y DE MATERIALES POR ESO LAS ESCALACIQNES SE 
ELABORAN DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA QUE SON 
QUINCENALES Y SE LES APLICA EL FACTOR INCREMENTO A ESTAS 
ESTIMACIONES PARA COBRAR L05 AUMENTOS ADECUADOS, CADA M£S O 
QUINCENAL. 
POR LAS RAZONES ANTERIORES SE CONCLUYE UTILIZAR UN SISTEMA 
COMPUTACIONAL PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE SE OCASIONAN 
AL HABER INCREMENTO DE LOS COSTOS EN LUGAR DE UN PROCESO 
MANUAL YA QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA SERIA MINIMIZADO. 
3.- OBJETIVO. 
AGILIZAR EL PROCESO DE ESCALAMIENTOS PRESUPUESTALES, 
MECANIZANDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DE MICROCOMPUTADORA EL 
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS BONIFICACIONES NECESARIAS 
PROVOCADAS POR LAS FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS DE LOS 
RECURSOS QUE IMPACTAN EN MAYOR MEDIDA EL COSTO FINAL DE UNA 
OBRA DE CONSTRUCCION. 
LA ESCALACION SE REALIZA POR MEDIO DE INFORMACION 
PROPORCIONADA POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA Y LA 
CONSTRUCCION O EN SU CASO POR EL BANCO DE MEXICO PARA PODER 
ACTUALIZAR LOS PRECIOS CON LOS INDICES INFLACIONARIOS 
PUBLICADOS MENSUALMENTE POR LAS INSTITUCIONES MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE. 
4.- HIPOTESIS. 
EN ESTE TEMA LA COMPROBACION DE LAS ESCALACIQNES MEDIANTE 
NUMEROS INDICES SE HARA FUNDAMENTALMENTE CON LOS ARGUMENTOS 
QUE SE PRESENTEN EN LAS DIFERENTES FORMULAS ESCALATORIAS DE 
ACUERDO AL PLANTEAMIENTO DE CADA UNA PARA LLEGAR A UN 
INCREMENTO ADECUADO DE LOS INSUMOS AFECTADOS POR LAS 
FLUCTUACIONES ECONOMICAS. 
SE PLANTEA CONFRONTAR VARIAS FORMULAS PARA LA RESOLUCION DE 
LOS INCREMENTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA OBRA Y 
DE ESA MANERA LLEGAR A LA FORMULA QUE REGIRA EL INCREMENTO 
DE AFECTACION DE DICHA OBRA. DE ESTA MANERA SE TOMARA EN 
CliLNTA LUS DIFERENTES PROBLEMAS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN 
EL AREA DE LA CONSTRUCCION QUE SE VE AFECTADA EN SU ECONOMIA 
DE ACUERDO AL CONSTANTE INCREMENTO DE SUS INSUMOS, Y QUE 
TENDRA COMO BASE LA EXPERIMENTACION Y LA OBSERVACION PARA SU 
FINALIDAD ADECUADA. 
Ho = EL METODO ANALITICO ESPECIFICO ARROJA UNA APROXIMACION 
MAYOR A LOS OTROS METODOS Y CON EL SOFTWARE 
DESARROLLADO SE LOSRA OBTENER LOS RESULTADOS EN MENOR 
TIEMPO. 
C Ä F H T U L © ' I I 
CAPITULO II 
5.- INVESTIGACION DE FORMULAS ESCALATORIAS. 
PARA LLEGAR A SELECCIONAR LA FORMULA MAS ADECUADA A UTILIZAR 
EN DETERMINADO PROYECTO PARA ESCALAR INSUMQS DEPENDERA 
PRIMORDIALMENTE DE LOS RESULTADOS QUE SE DESEEN OBTENER. 
EXISTEN FORMULAS QUE SON UTILES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 
DE DICHO PROYECTO LAS CUALES SE LISTAN A CONTINUACION: 
A) PRECIOS ACTUALIZADOS 
B) INCREMENTO DE PRECIOS 
C) INDICE DE COSTOS 
D) VARIACION DE COSTOS 
POR LO TANTO SE PUEDEN ESTABLECER 4 GRUPOS DE FORMULAS; 
1) PRECIOS ACTUALIZADOS CON INDICES DE COSTOS 
2) PRECIOS ACTUALIZADOS CON VARIACIONES DE CnS~üS 
3) INCREMENTO DE PRECIOS CON INDICES L-Z Z ZO^CS 
4) INCREMENTO DE PRECIOS CC'M V^.:ACICLES DE COSIOS 
tris. r I it,M-. --.ir : -, _ _ ~ " v " E •__ 'tL^  '¡ ."JL^S - A VEZ PUEDEN' 
lP_ leal + P2 Ica2 + ... + Pn lean ) 
1) PA = PQ 
lee lee lee 
EN DONDE: 
Po» PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO 




POR LO TANTO P1+P2 + ...+Pn = 1 
leal, Ica2, lean = INDICE DE COSTOS ACTUALIZADOS EN LOS 
PRECIOS DE LAS LIQUIDACIONES 1,2, n 
PARA QUE EL CALCULO PROPORCIONE MAYOR APROXIMACION, EL 
INDICE DEBERA SER LA MEDIDA PONDERADA DE LOS INDICES 
ESTABLECIDOS EN EL PERIODO QUE COMPRENDA LA 
LIQUIDACION. 
2) P-f - Pi <K1 Af + K2 Bf + K3 Cf x Df + K4 Ef ) 
Ai B1 Ci Di Ei 
EN DONDE: 
Pf = PRECIO FINAL 
Pi = PRECIO INICIAL 
r.l = MANO DE OBRA 
K2 = ACERO NACIONAL 
K3 = MATERIALES IMPORTADOS Y MATERIALES 
DOLARIZADOS 
K4 = OTROS INSUMCS NACIONALES 
A = SALARIOS MINIMOS 
B = LISTA DE PRECIOS OFICIALES DEL ACERO 
C = PARIDAD FISCAL DEL PESO FRENTE AL DOLLAR 
D = INDICE DE INFLACION EN ESTADOS UNIDOS DE 
ACUERDO CON EL INSUMO PREDOMINANTE POR 
FAMILIA DE PRODUCTOS 
E = INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN EL D.F. 
«i = 0.22 
K2 = 0.74 
K3 = 0.0 
K'4 = 0.04 
P.F. = Pi ( Ki x (Af/Ai)+K2 x (Bf/Bi )+K3 x (Cf/Ci) + 
YA k CDf/Di) + K5 x (Ef/Ei)) 
EN DONDE : 
P.F. = PRECIO A LA FECHA DE REVISION 
Pi = PRECIO A LA FECHA DE COTIZACION 
K1 = PORCENTAJE DEL EQUIPO DE CONSTRUCCION 
K2 = PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA 
fc.'3 = PORCENTAJE DE LOS MATERIALES 
K4 = PORCENTAJE DEL CONCRETO 
K5 = PORCENTAJE DEL ACERO 
f6 = PORCENTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS 
IMPORTADOS 
Af = PARIDAD DEL DOLAR AMERICANO CONTROLADO 
A LA FECHA DE REVISION 
Ai = PARIDAD DEL DOLAR AMERICANO CONTROLADO 
A LA FECHA DE COTIZACION 
Bf = SALARIO MINIMO EN LA CIUDAD DE LA OBRA 
A LA FECHA DE REVISION 
Bi = SALARIO MINIMO EN LA CIUDAD A LA FECHA 
DE LA COTIZACION 
Cf = INDICE GENERAL DE LA VIVIENDA EMITIDO 
POR EL BANCO DE MEXICO A LA FECHA DE 
REVISION 
Ci = INDICE GENERAL DE LA VIVIENDA EMITIDO 
POR EL BANCO DE MEXICO A LA FECHA DE 
CONCURSO 
Df = PRECIO DE LISTA DEL CONCRETO EN LA 
CIUDAD DE LA OBRA A LA FECHA DE 
REVISION 
Di = PRECIO DE LISTA DEL CONCRETO EN LA 
CIUDAD DE LA OBRA A LA FECHA DE LA 
COTIZACION 
Ef = PRECIO OFICIAL DEL ACERO DE ACUERDO AL 
DIARIO OFICIAL A LA FECHA DE LA 
REVISION 
Ei = PRECIO OFICIAL DEL ACERO DE ACUERDO AL 
DIARIO OFICIAL A LA FECHA DE LA 
COTIZACION 
Ff = PARIDAD DEL DOLAR AMERICANO CONTROLADO 
A LA FECHA DE LA REVISION 
Fi = PARIDAD DEL DOLAR AMERICANO CONTROLADO 
A LA FECHA DE COTIZACION 
EQUIPO Kl = 0.1255 
MANO DE OBRA K2 = 0.1694 
MATERIALES K3 = 0.1737 
CONCRETO K4 = 0.2976 
ACERO K5 = 0.2339 
4.- OTRA MANERA SERIA HACER REVISION DE MATERIALES DE 
ACUERDO A LISTA DE PRECIOS OFICIALES O FACTURAS DE 
LOS MISMOS, O SEA, MODIFICACION DE LOS P.U. DE 
TARJETA POR TARJETA, INCREMENTANDO LOS MATERIALES Y 
APOYANDOLOS CON FACTURAS O LISTAS OFICIALES, O 
CONSIDERANDO PORCENTAJES DE LA SIGUIENTE MANERA: 
MATERIALES M.O. EQUIPO INDIREC. 
OBRA CIVIL 34.2 30.3 9.6 25.9 
OBRA ESTRUCTURAL 42.0 25.0 20.0 13.0 
OBRA MECANICA 47.0 23.7 3.4 25.9 
OBRA ELECTRICA 51.1 22.2 0.8 25.9 
EQUIPO MEC. NAL. 22.3 16.4 35.4 25.9 
EQUIPO ELC. NAL. 30.0 15.0 25.0 30.0 
DE ESTA MANERA SE ESTUDIARON LAS FORMULAS Y SOLUCIONES PARA 
ESCALAMIENTOS Y foE LLEGO A LA UTILIZACION DE LA FORMULA No. 
1 CON EL FIN DE UTILIZAR EL METODO ANALITICO ESPECIFICO;, EL 
CUAL SE PUEDE UTILIZAR EN LA GRAN MAYORIA DE LAS OBRAS PARA 
ESCALAR Y FACILITAR LA ENTREGA DE ELLAS, BENEFICIANDO EL 
COSTO, VA GUE SE SEÑERA DE ACUERDO AL TIEMPO PROGRAMADO. 
DE ACUERDO A ESTA DETERMINACION, EN EL SIGUIENTE PUNTO SE 
DESARROLLARA EL PROCEDIMIENTO PUNTO POR PUNTO HASTA LA 
CULMINACION DEL FACTOR CON ESTA FORMULA Y UN EJEMPLO REAL 
EFECTUADO A UNA CONSTRUCTORA PARA COBRAR UNA ESCALACION AL 
C . A . P . C . E . 
1) 
PA = Po (P1 leal + P2 Ics2 + Pn Icjan ) 
Ice lee lee 

CAPITULO III 
ALCANCES Y LIMITACIONES 
EL ALCANCE DEL PROGRAMA ES OBTENER LAS ESCALACIONES POR 
MEDIO DE INDICES CONTRAACTUALES E INDICES ACTUALIZADOS PARA 
PODER TENER EL INCREMENTO EN LAS ESTIMACIONES ELABORADAS 
QUINCENALMENTE DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LOS PRECIOS 
UNITARIOS DE CONTRATO. 
ESTOS INDICES SON PROPORCIONADGS POR INSTITUCIONES 
RECONOCIDAS QUE ESTABLECEN ENCUESTAS A NIVEL NACIONAL Y 
PROPORCIONAN INDICES POR CADA ESTADO PARA APLICARLOS EN LOS 
MATERIALES AFECTADOS DE LA OBRA QUE ESTA EN EJECUCION. 
CON ESTE PROCEDIMIENTO SE PUEDE LLEGAR A COBRAR EN EL 
DESARROLLO DE LA OBRA POR MEDIO DE ESTIMACIONES Y DESDE 
LUEGO CON SU INCREMENTO ADECUADO DE CADA MATERIAL 
PROPORCIONADO Y POR LO TANTO TAMBIEN LA MANO DE OBRA SI ES 
AFECTADA, LO MISMO QUE EL EQUIPO UTILIZADO. 
LAS LIMITACIONES DEL SISTEMA SERIAN EN ESTE CASO MINIMAS, YA 
QUE SU EJECUCION ES EN BASE DE INFORMACION PROPORCIONADA POR 
INSTITUCIONES SERIAS QUE DE TAL MANERA LA INFORMACION SERIA 
DE SUMA CONFIANZA PARA EL CONTRATISTA, O EN SU CASO PARA EL 
CONTRATANTE. 
LAS LIMITACIONES PODRIAN SER DEL PROGRAMA DEBIDO A SU 
ELABORACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES BASICAS DEL USUARIO 
QUE SOLICITO EL SISTEMA, PERO CON ESTO NO SE QUIERE DECIR 
QUE NG SE PUEDE UTILIZAR EN ÜTRGS CASOS SINO QUE SE PUEDE 
ACOPLAR A LOS REQUERIMENTOS DE CADA INSTITUCION, TOMANDO EN 
CUENTA LOS FACTORES DE ESAS EMPRESAS Y AÑADIENDO LO 
NECESARIO AL PROGRAMA . 
DE ESTA MANERA, CREO CONVENIENTE DECIR QUE LAS LIMITACIONES 
DEL PROGRAMA SON POCAS YA QUE SU FIN ES EL DE PROPORCIONAR 
TODO LO MAS QUE SE PUEDA DE LA ELABORACION DEL SISTEMA DE 
ESCALACIONES. 
PROCEDIMIENTO. 
LA ACTUALIZACION, ESCALACION, REAJUSTE O AJUSTE DE PRECIOS 
DEL CONTRATO DE UNA CONSTRUCCION EN EPOCAS DE ECONOMIA 
INFLACIONARIA, SE PUEDE LLEVAR ESENCIALMENTE POR DOS 
SISTEMAS: 
1.- PROCEDIMIENTO SINTETICO. 
EL AJUSTE DE PRECIOS BAJO EL PROCEDIMIENTO SINTETICO 
CONSISTE EN LLEVAR LOS PRECIOS DE UNA CONSTRUCCION, 
TOTAL O PARCIALMENTE EJECUTADOS EN FUNCION DE UN INDICE 
PREVIAMENTE SELECCIONADO. 
EL INDICE SELECCIONADO DEBERA SER UNICO, GLOBAL Y SER LO 
MAS REPRESENTATIVO POSIBLE DEL TIPO DE CONSTRUCCION 
DONDE SE VA A APLICAR. 
EL PROCEDIMIENTO SINTETICO SE ACOSTUMBRA UTILIZAR EN 
CONSTRUCCIONES CON CONTRATOS A PRECIO ALZADO (GLOBALES) 
Y SU GRADO DE APROXIMACION PARA MEDIR LOS EFECTOS DE LA 
INFLACION DEPENDEN FUNDAMENTALMENTE DE LA SIMILITUD QUE 
CADA LIQUIDACION PARCIAL DE CONSTRUCCION TENGA EN SU 
COMPOSICION DE COSTOS, CON LA CORRESPONDIENTE A LA 
ESTRUCTURA DEL INDICE SELECCIONADO, 
fc L PROCEDIMIENTO SINTETICO SE OPERA GENERALMENTE EN LA 
FORMULA: 
Pa = Fa Po 
EN DONDE 
Pa = PRECIO ACTUALIZADO DE LA 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION. 
LIQUIDACION 
Fa = FACTOR ACTUALIZACION 
Po = PRECIO CONTRACTUAL DE LA LIQUIDACION O 
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 





lea = INDICE DE COSTOS ACTUALIZADOS (CORRESPONDIENTE 
AL PERIODO DE LIQUIDACION DE LA CONSTRUCCION 
Ice = INDICE DE COSTOS CONTRACTUALES 
(CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CELEBRACION DEL 
CONTRATO O DEL CALCULO DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE 
EL PRECIO TOTAL DE LA CONSTRUCCION CUANDO EXISTEN VARIAS 
LIQUIDACIONES SERA IGUAL A: 
leal Ica2 lean 
Pa = Po ( PI + P2 + Pn ) 
Ice lee Ice 
EN DONDE 
Po = PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO 
PI, P2...Pn = PESO DE LA LIQUIDACION i, 2,...n V 
CALCULADOS COMO ; 
LIQUIDACION n 
PRESUPUESTO 
POR LO TANTO 
P1 + P2 +... Pn = 1 
leal, Ica2,... lean = INDICES DE COSTOS ACTUALIZADOS 
EN LOS PERIDOS DE LAS 
LIQUIDACIONES 1, 2, ... n. 
PARA QUE EL CALCULO PROPORCIONE MAYOR APROXIMACION EL 
INDICE DEBERA DE SER LA MEDIA PONDERADA DE LOS INDICES 
ESTABLECIDOS EN EL PERIODO QUE COMPRENDA LA LIQUIDACION. 
PROCEDIMIENTO ANALITICO ESPECIFICO. 
EL AJUSTE DE PRECIOS POR EL "PROCEDIMIENTO ANALITICO 
ESPECIFICO" CONSISTE EN CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS DE 
UN CONTRATO EN FUNCION DE LAS CANTIDADES DE OBRA 
PARCIALMENTE EJECUTADAS Y LGS DIFERENTES INCREMENTOS DE 
PRECIOS DE LOS BIENES QUE PROTEJAN EN LA CONSTRUCCION. 
EL PROCEDIMIENTO ANALITICO ESPECIFICO SE ACOSTUMBRA 
UTILIZAR EN CONSTRUCCIONES EN CONTRATOS DE PRECIO 
ALZADOS (GLOBAL) Y PRECIOS UNITARIOS. SU GRADO DE 
APROXIMACION PARA MEDIR LOS EFECTOS DE LA INFLACION 
DEJANDO DEL CONOCIMIENTO Y CALCULO QUE SE HAGA DE LA 
COMPRENSION DE LOS COSTOS EN CADA LIQUIDACION Y DE LA 
CALIDAD DE LOS INDICES DE COSTOS O PARAMETROS QUE SE 
DISPONGAN PARA LOS ARTICULOS. 
EL PROCEDIMIENTO ANALITICO ESPECIFICO OPERA CON VARIAS 
FORMULAS ATENDIENDO A LA INFORMACION OUE SE DISPONGA: 
1.- PARAMETROS DE COSTOS 
2.- INDICES DE COSTOS 
POR LO QUE SE REFIERE AL CALCULO EN PARAMETROS DE 
COSTOS, HABRA QUE SEÑALAR QUE SU APROXIMACION ES MENOR 
QUE LA CORRESPONDIENTE A INDICES PORQUE DEL 
ESTABLECIMIENTO DE LOS PRIMEROS ES GENERALMENTE POCO 
FORMAL DEL GRUPO DE ARTICULOS QUE BUSCA REPRESENTAR 
(ALGUNAS VECES ESTA COMPUESTO POR UN SOLO ARTICULO), 
ADEMAS A LOS PARAMETROS NO SE LES IMPLEMENTA CON LA 
MECANICA DETALLADA DE CALCULO, PERDIENDOSE DE ESTA 
MANERA LA RUTINA DE INVESTIGACION, Y DIFUSION QUE 
PUDIERA CONVERTIR EN UNA MEJOR HERRAMIENTA PARA MEDIR LA 
INFLACION. 
UN EJEMPLO DE FORMULA DE AJUSTE CON PARAMETROS ES: 
F'ar.aMo Par.aM Par.aMa 
= Po ( PMo + PM + PMa —• + Ro ) 
Par.cMo Par.cM Par.cMa 
DIFERENTES FORMULAS DE AJUSTES DE PRECIOS 
DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS QUE SE DESEE CALCULAR 
EXISTEN FORMULAS PARA: 
PRECIOS ACTUALIZADOS = (pa} 
INCREMENTO DE LOS PRECIOS = (AV) 
DE LA INFORMACION QUE SE DISPONGA, PUEDEN UTILIZAR: 
INDICES DE COSTOS ( Ic) 
VARIACION DE COSTOS (Ve) 
POR LO TANTO SE PUEDEN ESTABLECER CUATRO GRUPOS DE 
FORMULAS: 
I.- PRECIOS ACTUALIZADOS CON INDICES DE COSTOS (Pa.Ic) 
II.- PRECIOS ACTUALIZADOS CON VARIACIONES DE COSTOS (Pa.Vc) 
III.- INCREMENTO DE PRECIOS CON INDICES DE COSTOS (Ap.Ic) 
IV.- INCREMENTO DE PRECIOS CON VARIACIONES DE COSTOS (Ap.Vc 
EN CADA UNA DE LAS ANTERIORES FORMULAS, A SU VEZ SE 
PUEDEN AJUSTAR: 
a).- COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO Y UTILIDAD 
b).- COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO 
c).- SOLAMENTE COSTO DIRECTO 
CON LA EXPLICACION SEÑALADA SE TIENEN LAS SIGUIENTES 
FORMULAS: 
FORMULAS DE PRECIOS ACTUALIZADOS 
"EMPLEANDO INDICES DE COSTOS (PA.Ic) 
FORMULA I.a ACTUALIZACION DEL PRECIO EN TODOS LOS 
COMPONENTES DEL MISMO. 
Pa=Pc ( F'u . Fau + Pei . Fac i +• F'cd . Facd 
EN DONDE: 
Pa PRECIO ACTUALIZADO 
Pe PRECIO CONTRACTUAL 
Fau = FACTOR ACTUAL DE LA UTILIDAD 
Pci = PESO DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
Fací = FACTOR DE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS 
F'cd = PESO DE ACTUALIZACION DE COSTOS DIRECTOS 
Facd = FACTOR DE ACTUALIZACION DE LOS COSTOS 
DIRECTOS 
IcaE = INDICE DE COSTOS ACTUALES DE LA ECONOMIA 
IccE = INDICE DE COSTOS ACTUALES CONTRACTUALES DE 
LA ECONOMIA 
Ps = PESO DE LOS SUELDOS EN LOS COSTOS INDIRECTOS 
IcaS = INDICE COSTOS ACTUALIZADOS DE SUELDOS 
IccS = INDICE DE COSTOS CONTRACTUALES DE SUELDOS 
Pac = PESO DE LOS "ACTIVOS" EN LOS COSTOS 
INDIRECTOS 
IcaAc = INDICE DE COSTOS ACTUALIZADOS DE LOS ACTIVOS 
IccAc « INDICE DE COSTOS CONTRACTUALES DE LOS 
ACTIVOS 
Pcon = PESO DE LOS "CONSUMOS" EN LOS COSTOS 
INDIRECTOS 
Icacon = INDICE DE COSTOS ACTUALIZADOS DE LOS 
"CONSUMOS" 
Iccon = INDICE DE COSTOS CONTRACTUALES DE LOS 
"CONSUMOS" 
EJEMPLOS DE APLICACION DE LA FORMULA DE AJUSTE DE 
PRECIOS. 
ESTIMACION DE UN PROGRAMA DE VIVIENDAS.-
EN LAS TABLAS 1 Y 2 (PAG. ), APARECE EL CALCULO 
CORRESPONDIENTE A LA ACTUALIZACION DE UNA ESTIMACION 
PARA SEPTIEMBRE DE 1986, Y CUYO PRESUPUESTO O COSTOS 
DETALLADOS SON DE JUNIO DE 1985. 
* 
EN LA TABLA i APARECE LO SIGUIENTE: 
LA COLUMNA NO. 1 CONTIENE LOS PARAMETROS O CAPITULOS 
CUYOS TRABAJOS SE HAN DESARROLLADO EN SEPTIEMBRE DEL 86; 
LA COLUMNA NO. 2 EL PORCENTAJE DE AVANCE CORRESPONDIENTE 
AL MISMO PERIODO; EN LA COLUMNA NO. 3 EL PRECIO DEL 
PARAMETRO POR VIVIENDA; EN LA COLUMNA NO. 4 EL AVANCE 
FISICO MEDIDO EN NUMERO DE VIVIENDAS; EN LA COLUMNA NO. 
5 EL IMPORTE TOTAL DEL PARAMETRO COMO RESULTADO DE 
MULTIPLICAR LA COLUMNA 2 , 3 Y 4; EN LA COLUMNA NO. 6 EL 
PESO DEL PARAMETRO OBTENIDO DE DIVIDIR EL IMPORTE TOTAL 
DE CADA UNO DE LOS PARAMETROS ENTRE EL IMPORTE DE LA 
ESTIMACION. 
EN LA TABLA 2 APARECEN LOS SIGUIENTES DATOS: 
EN LA COLUMNA NO. 1 SE REPITE EL PARAMETRO; COLUMNA NO. 
2 SE REPITE EL IMPORTE TOTAL DEL PARAMETRO: COLUMNA NO. 
3 SE REPITE EL PESO DEL PARAMETRO; LA COLUMNA NO. 4 
APARECE EL PESO DE LOS MATERIALES EN RELACION A CADA UNO 
DE LOS PARAMETROS. POR EJEMPLO EL PRIMER DATO DE 657. ES 
EL VALOR QUE LOS MATERIALES TIENEN EN EL IMPORTE DE LAS 
AZOTEAS EN LOS TRABAJOS DE SEPTIEMBRE DE 1986, ESTO ES 
EL RESULTADO DE APLICAR LA COMPOSICION DE LOS COSTOS DE 
CADA CONCEPTO DE TRABAJO EN LAS AZOTEAS DURANTE LOS 
TRABAJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. 
EN LA COLUMNA No. 5 APARECE EL PESO PONDERADO COMO 
RESULTADO EXPRESADO EN POR CIENTO DE MULTIPLICAR 23.717, 
POR 657., IGUAL A 15.417.; EN LAS COLUMNAS 6 Y S APARECEN 
RESPECTIVAMENTE EL PESO DE LA MANO DE OBRA Y LOS 
EQUIPOS, Y EN LAS COLUMNAS 7 Y 9 APARECEN LOS PESOS 
PONDERADOS CORRESPONDIENTES. 
DE LA MANERA ANTERIOR SE LLEGA AL RENGLON DE LAS SUMAS 
MEDIANTE LA OPERACION RELATIVA. 
A CONTINUACION APARECEN LOS INDICES CONTRAACTUALES Y 
ACTUALIZADOS DE LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y EQUIPO 
PARA UTILIZARSE EN EL CALCULO DEL FACTOR DE 
ACTUALIZACION, EL CUAL ARROJA UN RESULTADO DE 1.488. 
DE LAS BASES DE CONTRATACION Y DE LA COMPOSICION DE LOS 
COSTOS SE TIENE EN EL SIGUIENTE RENGLON DE LA TABLA QUE 
LOS COSTOS INDIRECTOS SON EL 207. DE LOS DIRECTOS Y LA 
UTILIDAD ES EL 87. DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO Y EL 
COSTO INDIRECTO. 
AHORA BIEN, COMO LA FORMULA DE AJUSTE TIENE QUE 
MANEJARSE CON LA COMPOSICION DEL PRECIO DE VENTA, LAS 
CIFRAS ANTERIORES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
COSTOS DIRECTOS = 77.2'/. 
COSTOS INDIRECTOS = 15.4'/. 
UTILIDAD =7.47. 
EL EJERCICIO MUESTRA LA APLICACION DE UNA FORMULA DE 
AJUSTE DONDE LOS COSTOS DIRECTOS Y LOS INDIRECTOS SON 
ACTUALIZADOS POR EL MISMO FACTOR Y LA UTILIDAD PERMANECE 
CONSTANTE. 
DE LA MANERA ANTERIOR, EL PRECIO ACTUALIZADO DE LA 
ESTIMACION ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $3,059,283.88 
MONTO DE ESTIMACION POR AJUSTAR EN 
SEPTIEMBRE DE 1986 
(PRESUPUESTO DE JUNIO DE 1985) 
1 2 3 4 5 6 
PARAMETRO PRECIO VIV. IMPORTE PARAMETRO [PESO.PAR.: 
AZOTEAS 53'/. $2,501.25 200 $ 500 ,250.95 ! 23.717. : i r 
MUROS EX. 10'/. $1 ,450.00 200 $ 290 ,000.00 
i j 
! 13.747. ¡ 
i i 
MUROS INT 107. $ 810.00 200 $ 162 ,000.00 
• i 
J 7.687. ¡ I j 
PUERTA 1007. $2,212.00 200 $ 442 , 400.00 
1 1 
¡ 20.977. ! j | 
INST.HID. 507. $2,495.00 200 $ 449 ,000.00 : 23.657. : 1 1 
INST. ELE 257. $ 404.00 200 $ 80 ,800.00 
1 1 
! 3.83/. 1 • i 
FISGS 07. $ 677.00 200 $ 135 ,400.00 1 6.427. ! 
IMPORTE DE LA ESTIMACION = = = = > $2 , 109 ,850.95 : 100.007. : 
/ 
T A B L A Na. i 
MONTO DE E S T I M A C I O N POR A J U S T A R 
S E P T I E M B R E 1986 
( P R E S U P U E S T O DE J U N I O DE 1 9 8 5 ) 
1 2 3 
PARAMETROS I M P O R T E S P E S O D E L PARAMETRO 
AZOTEAS $ 5 0 0 , 2 5 0 . 9 5 23.71 '/ . 
MUROS E X T . $ 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 13 .747 . ¡ 
MUROS I N T . $ 1 6 2 , 0 0 0 . 0 0 7 .687. I 
PUERTAS I N T . $ 4 4 2 , 4 0 0 . 0 0 2 0 . 9 7 7 . 
I N S T . H I D R . $ 4 9 9 , 0 0 0 . 0 0 2 3 .657. ! 
I N S T . E L E C T . $ 3 0 , 8 0 0 . 0 0 3 .837. ¡ 
P I S O S . $ 1 3 5 , 4 0 0 . 0 0 6 . 4 2 7 . ; 
S U M A S = $ 2 , 1 0 9 , 8 5 0 . 0 0 100 .007 . 
4 5 6 7 
M A T E R I A L \ M A N O DE 0 B R A ! E Q U i p a : 
PESO P E S O POND ! ! P E S O ! P E S O P O N D . : : P E S O ; P . P O N D . : 
65.0 15.41 34.0 ! 8.06 l.o ! 0.24 
46. 5 6.39 52.0 ! 7 . 14 1.5 ; 0.21 
4ó. 5 3. 57 52.0 ! 3.99 I . ? : 0. 12 
61.0 1 2 . 7 9 38. o : 7 . 9 7 i.o ; 0 . 2 1 
84. 5 19.98 1 5 . 0 ; 3. 55 0.5 : 0 . 1 2 
7 7 . 5 2 . 9 7 2 2 . 0 : 0.84 0.5 : 0 . 0 2 
0.0 0.0 9 7 . 0 ! 6. 2 2 3.0 ! 0.20 
61 .11 3 7 . 7 7 1.12 
NOTA : E L P E S O D E L M A T E R I A L , MANO DE OBRA Y DE E Q U I P O S E O B T I E N E 
A P A R T I R DE L A S T A R J E T A S DE P R E C I O S U N I T A R I O S M E D I A N T E 
P O R C E N T A J E S DE ACUERDO A L O S P A R A M E T R O S QUE S E T E N S A N . 
T A B L A NO « 2 
CONTINUACION DE LOS RESULTADOS DE LA TABLA No. 2 
INDICES CONTRACTUALES (JUNIO /85) 162.3 289.8 100 
INDICES ACTUALIZADOS (SEPT. 86) 252.3 401.4 132 
APLICACION DE LA FORMULA s 
252.3 401.4 132 
FA = .6111 + .3777 + .0112 
162.3 289.8 ÍQO 
= .9502 + .5231 + .0147 
= 1.48S 
SI: CI = .20 CD, U + .08 (CD + CI) 
SE TIENE QUE: 
CD = 77.27., CI = 15.4, U = 7.4 = 1007. 
ENTONCES 
Pa = 0.772 x 1.488 + .154 x 1.48S + 0.074 = 1 . 4 5 
Pa = 1.45 x $2,109,850.95 
Pa = $3,059,283.88 
NOTA : LUS INDICES CONTRAACTUALES Y ACTUALIZADOS SE 
OBTIENEN DE LAS ENCUESTAS QUE ELABORA EL BANCO 
DE MEXICO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE LA 
CONSTRUCCION Y QUE SON PUBLICADAS SENSUALMENTE 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA LOCALIDAD. 
ESCALACION DE PRECIOS UNITARIOS. 
ES CONVENIENTE SEÑALAR AL CONTRATISTA LAS DIFERENCIAS ENTRE 
ESCALACION DE P.U. Y LA APROBACION DE P.U. NO CONTENIDOS EN 
EL CONCURSO. LA DOCUMENTACION DE APOYO NO ES LA MISMA Y POR 
ESTE MOTIVO ES NECESARIO DEFINIRLAS: 
UN PRECIO ES SUSCEPTIBLE DE ESCALACION CUANDO HA SUFRIDO 
INCREMENTOS O DECREMENTOS EN LOS CASOS DE MATERIALES Y MANO 
DE OBRA, ACORDE A LO SANCIONADO POR EL ART. 46 DE OBRAS 
PUBLICAS, EL CUAL DICE LO SIGUIENTE: 
"CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DE UN CONTRATO DE OBRA OCURREN 
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL 
CONTRATO, PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O 
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DETERMINEN UN AUMENTO 
O REDUCCION EN UN 57. O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN 
NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS. LA 
DEPENDENCIA O ENTIDADES EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL 
AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE". 
PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CONCURSO SON AQUELLOS QUE NO 
ESTAN INCLUIDOS EN EL MISMO. 
LA ESCALACION DE PRECIOS UNITARIOS PUEDE SER: 
a).- ESCALACION POR MATERIALES 
b).- ESCALACION POR MANO DE OBRA 
c ) E S C A L A C I O N POR MATERIALES Y MANO DE OBRA 
EN TODOS LOS CASOS SE VERIFICARA SI HAY MORA O ATRASO EN 
EJECUCION DE LA OBRA Y SI EL CONTRATISTA HA REGULARIZADO SU 
PROGRAMA. 
CUANDO EL CONTRATISTA CONSIDERE PERTINENTE HABERSE HECHO 
ACREEDOR A UNA ESCALACION DE PRECIOS UNITARIOS POR EL 
INCREMENTO EN LOS COSTOS DE CUALQUIERA DE LOS FACTORES 
ANTERIORMENTE CITADOS, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD POR 
ESCRITO DIRIGIDA AL JEFE DE ZONA DEL ESTADO QUE CORRESPONDA 
ANEXANDO LA DOCUMENTACION DE APOYO NECESARIA. 
DOCUMENTACION. 
EL CONTRATISTA ACOMPAÑARA A LA PROPUESTA DE ESCALACION LA 
SIGUIENTE DOCUMENTACION: 
DOCUMENTOS DE CONCURSO. 
- PRESUPUESTO DE CONCURSO 
- LISTA DE MATERIALES Y SALARIOS DE CONCURSO 
- ANALISIS DE P.U. DE CONCURSO 
- ESTIMACIONES 
- DIAGRAMA DE MONTO POR PARTIDA DEL CONCURSO 
OBSERVACIONES: 
EN TODOS LOS CASOS SE VERIFICARA SI HAY MORA O ATRASO EN LA 
EJECUCION DE LA OBRA, Y SI EL CONTRATISTA HA REGULARIZADO SU 
PROGRAMA MEDIANTE LA PRORROGA CORRESPONDIENTE. 
PARA LA ESCALACION, SE CONSIDERARA EL CALENDARIO PROPUESTO 
POR EL PROPIO CONTRATISTA EN SU CONCURSO CORREGIDO CON LA 
PRORROGA Y ADEMAS SIEMPRE Y CUANDO EL PORCENTAJE SOLICITADO 
SEA MAYOR O IGUAL AL ESTABLECIDO POR LA LEY (5% DE 
INCREMENTO DE LA OBRA FALTANTE. NO PROCEDERA NINGUNA 
ESCALACION QUE SEA INFERIOR AL 57. DE LA OBRA FALTANTE POR 
EJECUTAR EN LA FECHA DEL INCREMENTO SOLICITADO. EN 
CONSECUENCIA, EL PORCENTAJE DE ESCALACION (7. E) SE OBTENDRA 
APLICANDO CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EXPRESIONES. 
R 




7. E x 100 P 57. 
I c - I 
E 
DONDE 
R = IMPORTE TOTAL DE 
PUEDE ATRIBUIRSE 
a) MATERIALES 
b) MANO DE OBRA 
AV = AVANCE FISICO DE LA OBRA, SI TIENE PRORROGA APROBADA, O 
BIEN, AVANCE PROGRAMADO SI NO LO HAY; EXPRESANDO EN 
FORMA DECIMAL. 
C = I M P O R T E D E L CONTRATO S I N I V A . 
S I */.E E S MENOR DE 57. NO P R O C E D E R A L A E S C A L A C I O N . 
L O S NUEVOS P R E C I O S U N I T A R I O S NO C O N T E N I D O S EN E L COMCLPSO S E 
DETERM INARAN CON B A S E E N L O S E L E V E N ¡ O S DE APOYO ( P R E C I O S 
B A S T L O B ) CON TEN I DOS E N E L INSUMO Y A N A L I S I S Di- L O S P R E C I C S 
ASENTADOS EN E L P R E S U P U E S T O D E L CONCURSO . 
LA RECLAMACION INCLUYENDO INDIRECTOS Y 
A : 
SI NO FUtSE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS P.U. EN LA FORMA 
ANTES SEMALPDA, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA CONSIDERACION 
DE LA C O N 1 « N T E LOS NUEVOS P.U. SOPORTADOS POR SUS 
RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA 
OBTENCION DE ESTOS NUEVOS PRECIOS, APLICARA LOS MISMOS 
CRITERIOS QUE HUBIESE SEGUIDO PARA LA OBTENCION DE LOS P.U. 
ESTABLECIDOS EN EL CONCURSO; EL COSTO DE LOS INSUMOS SERA EL 
EQUIVALENTE A LOS QUE RIJAN EN EL MERCADO AL MOMENTO DE LA 
REALIZACION DEL CONCEPTO. 
EL CONTRATISTA CUENTA COMO MAXIMO CON 30 DIAS A LA 
TERMINACION DE LOS CONCEPTOS PARA PRESENTAR SU SOLICITUD 
PARA LA REVISION Y APROBACION DE LOS NUEVOS P.U., CON EL 
OBJETO DE NO FRENAR LA GESTION. EL CONTRATISTA APOYARA SU 
PETICION CON FACTURA(S) QUE AMPARE(N) EL (LOS) CONCEPTOS QUE 
SOLICITA PARA SU APROBACION. 
EL CONTRATISTA ACOMPAÑARA A SU SOLICITUD PARA LA REVISION DE 
P.U. FUERA DE CONCURSO LO SIGUIENTE: 
1) LISTADO DE MATERIALES O SALARIOS. 
2) PROPOSICION INICIAL DE P.U. BASE DEL CONCURSO 
3) INDIRECTOS 
4) SI ES UN PRECIO CON CARACTERISTICAS ESPECIALES ENVIAR-
FOTOGRAFIAS, PLANOS O CROQUIS, CON ESPECIFICACIONES 
COMPLETAS, DESGLOSE DE MATERIALES, MANO DE OBRA (MUEBLES, 
CANCELERIA, ETC.). 
LA OMISION DE ESTOS ELEMENTOS DE JUICIO ES CAUSA DE 
RECHAZO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. 
ES REQUISITO INDISPENSABLE INDICAR LOS VOLUMENES O 
C A P I T O L © I V 
CAPITULO IV 
C O N C L U S I O N E S 
DE ACUERDO A LA ELABORACION DEL PROBRAMA LLEGAMOS A LA 
CONCLUSION DE QUE ES FACTIBLE PARA LA ELABORACION DE 
ESCALACIONES POR MEDIO DE INDICES CONTRAACTUALES Y 
ACTUALIZADOS QUE NOS SON PROPORCIONADOS POR LAS ENTIDADES 
MENCIONADAS ANTERIORMENTE EN OTROS PUNTOS. 
POR CONSIGUIENTE EL RESULTADO ES SATISFACTORIO PARA LAS 
INSTITUCIONES QUE LO UTILICEN, YA QUE ES UNA FORMA MAS 
RAPIDA PARA LLEGAR AL ESCALAMIENTO DE LOS COSTOS DE OBRA, YA 
SEAN MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO POR MEDIO DE ESTOS 
FACTORES PROPORCIONADOS POR ENCUESTAS DEL ESTADO. 

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA 
£L PROGRAMA SE PODRA EJECUTAR EN CUALQUIER COMPUTADORA QUE MANEJE 
EL LENGUAJE DE BASIC, HACIENDOSE LOS ARREGLOS NECESARIOS 
PERTINENTES. PARA EL EJEMPLO UTILIZADO SE CORRIO EN UNA 
COMPUTADORA IBM MODELO XT 08é>. 
EL PROCEDIMIENTO OUE SE DEBERA SfcQUíR PAKfl íCO^A^ 
SERA EL SIGUIENTE: 
1.- CARGAR EL PROGRAMA "ESCALA.BAS" 
2.- CORRER EL PROGRAMA 
3 . - L O S DATOS D E ENTRADA QUE SE P I D E N S O N : 
a).- NOMBRE DEL CONCEPTO 
b).- UNIDAD 
» 
c).- PORCENTAJE DE AVANCE 
d).- PRECIO UNITARIO 
e).- CANTIDAD 
f).- INDICES CONTRAACTUALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA 
V 
V E Q U I P O 
g).- INDICES ACTUALIZADOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA V 
EQUIPO 
h).~ PORCENTAJE DE INDIRECTOS 
i).- PORCENTAJE DE UTILIDAD 
LOS RESULTADOS QUE OBTENDRA EL PROBRAMA SERAN LOS SIGUIENTES 
1.- IMPORTE DE LA OBRA 
2.- FACTOR ACTUAL 
3." FACTOR ACTUAL CON INDIRECTOS 
4.- SUMA DEL PESO PONDERADO DEL MATERIAL 
5.- SUMA DEL PESO PONDERADO DE LA MANO DE OBRA 
6.- SUMA DEL PESO PONDERADO DEL EQUIPO 
• 7.- PRECIO ACTUAL ESCALADO 
C A L C U L O D E E S C A L A C I G N E S 
P R G G F A M F T P R I N C I P F T L 
^ SUT I S=i\ 
( PROCESO \ \ CE / \ £ fi TO 5 / 
I 
R U T I N « D E L E C T U R A 
D E D FT T GS 
RUTINS 




"flANO OBRÓ" "RATERIAL " "EQUIPO " 
"INDICES ACTUAL IZADOS" 
O 
t 
MiTiNA SE RESULFftflOS 
"CWCFPTP, LrNI ÍO.FOSCE1.:., PRECIO,CAN!. 
0 
"INDICES ÍONTRAflCIUA. 
"NANO OB.";Ai "JláTER IAL"; A2 "EQUIPG"j A3 
"INDICES ACTUALIZADOS" 
"RANO 0B.M1 "fiATER Ifit"; 12 "EQUIPO";13 
O 
"FRCTOR AC-TUAL" ;FA# "FACTOR ACT. CON INDIREC-TOS"; F2# 





DESEA IflPRI-Í1IR LOS RESUL-TADOS (S/N)"i SNí 
W U ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCTION 
-A r^M DBJ^TIVO DEL PROGRAMA : CALCULO DE ESCALAC ÍH?'ES 
ín RFM Ñni'RRE D«. PROGRAMA : • ESCALA. PAS 
^o PEM NOMtpn DEL ALUMNO s ma. TERESA LEDEZMA FLIZPNrD 
60 PEN 70 CLEAR 70000 
on CO^UP iTHM EM LA PUT If'A «5F LEEN L03 DATOS 
90 80SUB 2¿0 í PFM EM LA PUT IMA TF PPÜCE5A 1.03 DAT03 
100 GOSUP h'f,'.x S EM LA RUTINA OE OPTIENF.N RECLH TAD OS 
110 END 
•1?0 HEM INICIA LECTURA DE DATOS 
1.30 CL5 140 -INPUT " CUANTOS CONCEPTOS TIE?IE ";N 
150 REM SE UTILIZARAN VECTORES PARA ALMACENAR DATO^ 
160 DIM Ní<N>,US(N>,P(W,PUÍHH>,C#<M> 
170 DIM Mi <N) ,M2<N> ,M3(M> ,Nl <N> ,N2CN> ,N3(N> .,PP(M> , XT4HN) 
180 CLS 
190 FOR 1=1 TO N 
200 PRINT "CONCEPTO"?I 
210 READ NStl) ,US<I) ,P(I> ,Ctt (I) , PUÍf (I) ,M1 (I) ,M2<I) , M3 < I) 
220 NEXT I 
230 REM TERMINACION DE LA RUTINA DE LECTURA DE DATOS 
240 RETURN 
250 PEN 
260 REM INICIA RUTINA DE PROCESO DE DATOS 
270 S1#=0 s Cltt=0 s C2#=0 ; C3tt"=0 
2SO FOR 1=1 TO N 
290 REM CALCULO DE IMPORTE 
300 IT# (I) 38 PU#(I># C#(I> 
310 S1#=S1#+IT#(I) 
320 NEXT I 




370 N3 <J)—M3(<J)tPP(3)/100 
380 C1#=C1#+N1<¿J> 
390 C2tt=C2#+N2(J> 
400 C3*M=C3#+N3(<J> . 
41Ó NEXT J 
420 PEM LECTURA DE INDICES CONTRAACTUALES 
430 PRINT "INDICES CONTRAACTUALES" 
440 INPUT "MATERIAL";Al# 
450 INPUT "MANO DE 0BRA";A2# 
460 INPUT "EQUIPO"sA3# 
470 REM »LECTURA DE INDICES ACTUALIZADOS 
480 PRINT "INDICES ACTUALIZADOS" 
490 INPUT "MATERIAL";Iltt 
500 INPUT "MANO DE OBRA"5l2tt 
5iO INPUT "ECUIPO"ìT^tt 720 REMACALCULD DEL FACTOR 
510. F f t » = < c i t t / 1 0 0 > * m f*/n 1 > J-<C2it/iOO> « <12tt/A2*> + (C.>#/100> t <I3K/A-*tt> 
5*50 INF UT "COSTO IMDIPECTO f/.)";CI 
550 I NPUT " UT I L I DAD ( '/, ) " \1 ! 
5òO INPUT "TECLEE < <' PFTUf-'M V;- " ? R® 
570 C L S 
530 C D 0 0 - ( C I «-U> 
5?0 (CI / 100> tFAft (CD / J 00> / 1 00 
600 
610 REM TERMINA RUTTHO DE PROCESO DP DATOS 
620 RETURN 
630 REN * I f J I C I D DE LA RUT INA DE IMPRESIOM DE RES'«.TP.DDS 
640 PRINT "CONCERTO1'. TAP ( %0) \ "UN I DAD" ; TAB ('19) ; "POFlCENT. ";TAB(57Ì . »PREGIO».TAB ' 
)?"CANT I DAD" 
650 PRINT TAB<18>;"AVANCE"!TAB(57);"UNITARIO" 
670 FOR TO N 
630 P R I N T MS ( I ) 5 TAB (-10)5 US ( I > ; TAB M G ) 5 
690 P R I N T U S I N G . ft*» ; P < I > ; 
700 P R I N T T A B ( 5 7 ) 5 
710 P R I N T U S I N G "SttttttfUMI*. ttf*";PU#<I> ? 
720 P R I N T TAB<70>5 
730 P R I N T U S I N G 5 C» < I ) 
740 NEXT 1 
750 P R I N T » r . « e « w s „ a ^ « r a S S s 8 « « ^ a a s ^ S - 5 i S S « 1 ! « - . « = a r e s a a S B ! . - . M a M S a « 
760 P R I N T s P R I N T 
770 I N P U T " T E C L E E <RETURN> "5 0$ 
780 C L S 
790 P R I N T " I M P O R T E " ; T A B ( 1 5 ) ; " P E S O " ; T A B ( 2 5 ) j " P E S O " ; TAB < 3 5 ) ; " P E S O " 5 T A B < 4 5 ) ; " P E S O 
T A B < 5 3 ) 5 " P E S O " ; 
BOO P R I N T T A B ( 6 3 ) ; " P E S O " : T A B < 7 3 ) : " P E S O " 
810 P R I N T T A B ( 1 2 ) ; " M A T E R I A L " ; T A B < 2 5 ) ; " N A N O 0 . " 5 TAB < 3 5 ) 5 " E O U I P O " ; T A B ( 4 5 ) ; " P A R . " 
AB ( 5 3 ) ; " P . M A T . " ; T A B ( 6 3 ) ; " P . M . O . " 5 T A B ( 7 3 ) ; " P . E Q . " 
820 P R I N T 
830 FOR 1= 1 TO N 
840 P R I N T U S I N G "ttttftit ; IT I* < I ) : 
850 P R I N T T A B ( 1 5 ) ; 
860 P R I N T U S I N G " # # " ; M l ( I ) ; 
870 P R I N T T A B < 2 5 ) ; 
880 P R I N T U S I N G " # t t # . # # " ; M 2 < I ) ; 
890 P R I N T T A B ( 3 5 ) 5 
900 P R I N T U S I N G M 3 ( I ) ; 
910 P R I N T T A B < 4 5 ) ; 
920 P R I N T U S I N G ; P P < I ) ; 
930 P R I N T T A B < 5 3 ) ; 
940 P R I N T U S I N G #•#" ; N 1 < I > 5 
950 P R I N T T A B < 6 3 ) ; 
960 P R I N T U S I N G # # " 5 N2 < I ) ; 
970 P R I N T T A B < 7 3 ) ; 
980 P R I N T U S I N G # # " 5 N 3 < I ) 
990 NEXT I 
1000 P R I N T 














































ePiMt TAP ^  io) np 
P R I N T USTNG 
PRTNT TA2< • »PD ' JTpn 
p r i n t U S I N G » J i u ¡ » » í . 
PPXNTiPRINr-ppn-.IT 
P R I N T TAr» < 10) • » INDT^EG ff-TM-'M I-Tf.no«» 
PRINT TAP < 1 f) > . ii — 
PPTNT 
PHIN í 
° R I N T 
P P I NT 
PR I NT 
P R I N T 
P R I N T 
TAB <" 10> • »riATÍTRIAi. 
U S I N G » I l») 
T r F í 1 O) : »ÑAMO D^ OPRA 
USING "»tfMít. tftt"} I 
T A P ( 1 0 ) ; " E P U I P Q 
U S I N G " t^ t t t f i i . 
P R I N T : P R I N T 
P R I N T T A B < l O ) ; " F A C T O R ACTUA' 
U S I N G j FAf t 
T A B ( 1 0 ) 5 " F A C T O R ACTUAL 
U S I N G 
CON I N D I R E C T O S 
s P R I N T 
" T E C L E E << RETURN R S 
DEL P E S O PONDERADO 
DEL P E S O PONDERADO 
DEL P E S O PONDERADO 
"SUM A 
U S I N G 
" SUMA 
U S I N G 
"SUMA 
U S I N G 
: P R I N T 
" P R E C I O ACTUAL 
U S I N G 
DE M A T E R I A L 
DE LA MANO DE OBPA = 
DEL E Q U I P O _ I> 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
I N P U T 
C L S 
P R I N T 
P R I N T 
PR I NT 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T 
P R I N T = = = = = = 
P R I N T s P R I N T S P R I N T 
I N P U T " D E S E A I M P R I M I R LOS R E S U L T A D O S (S/N> 
I F SNS » " S " THEN GOTO 1500 
I F S N $ = " N " THEN GOTO 2 3 9 0 
P R I N T " E S C R I B A SOLO S O N " 
I N P U T " T E C L E E << RETURN >> " ; R S : GOTO 1450 
L P R I N T T A B ( 2 6 ) ; " G R U P O CONSTRUCTOR F R O N T E R I Z O " 
L P R l N T í L P P I N T 
L P R I N T "CONCURSOS NO. S C - C T B R - B 7 - 0 4 8 " 
" C T L . ZARCO, DURANGO, D G O . " 
"CONTRATOS 5 . 1 6 7 . 4 0 1 " 
" ; SNS 
L P R I N T 
L P R I N T 
L P R I N T 
L P R I N T C O N C E P T O " ; T A B ( 4 0 ) ; " U N I D A D " ; T A B ( 4 8 ) j " P O R C E N T . " ; T A B ( 5 7 ) ; 
7 0 ) 5 " C A N T I D A D " 
1570 L P R I N T T A B ( 4 8 ) S " A V A N C E " 5 T A B ( 5 7 ) 5 " U N I T A R I O " 
1580 L P R I N T » S M M « « M B M » B M S B « S 8 S W « « S H B M » S S S S S « S « « S X S g 
1590 C L - 1 0 
1600 FOR 1=1 TO N 
" P R E C I O " 5 TP 
16-10 L P R I N T m ( I ) ; T A P(40) ; < I ) ; 
1620 L P R I N T U S I N G {J it a ; P '< T > ; 
t t r o L P R I N T T A p ' 5 7 > ; 
I64f> LPRINT US IMG " '»^ tttttttttS. tttt" 5 P! Jtt ' 1 > ; 
1650 LPRINT T'^ T? (70) ; 
1660 LPRINT USI MS " ; C8 < I ) 
16~0 CL " CL. i 
1690 I P CL - 55 Ttitjrt ? C ' R INT CHR«Mi2> 5 CL - O 
1690 N5XT I 
1710 L P R I N T s L P R I N T 
1720 L P R I N T C H R i ( 1 2 ) 
1730 L P R I N T " I M P O R T E " 5 TAB< 12) ; " P E S O " ; TAB ( 23 ) ; " PESO? ' ; TAB (35> ; " P E S O " ; TA9 (15> * " P E : 
"5 T A B ( 5 3 ) ; " P E S O " ? 
1740 L P R I N T T A B * 6 3 > ; " P E S O " ; T A B ( 7 3 ) ; " P E S O " 
1750 L P R I N T T A B ( 1 5 ) | " M A T E R I A L " ; T A B ( 2 5 ) ; " N A N O 0 . " ; T A B ( 3 5 ) ; " E P U I P O " ; T A B ( 4 5 ) ; " P A R . 
; T A B ( 5 3 ) ; " P . N A T . " 5 T A B ( 6 3 ) ; " P , M , O . " ; T A B ( 7 3 ) 5 " P . E Q . " 
17Ó0 L P R I N T 
1770 CL « 3 
1780 FOR I » 1 TO N 
1790' L P R I N T U S I N G "litt-Httt^^tilt, # ft" ; ITtt ( I ) ; 
1800 L P R I N T T A B ( 1 5 ) ; 
1810 L P R I N T U S I N G 5 M i CI > 3 
1320 L P R I N T T A B ( 2 5 ) ; 
1830 L P R I N T U S I N G " t t t t t t . t t t t " ?M2<I )5 
1840 L P R I N T T A B ( 3 5 ) 5 
1850 L P R I N T U S I N G " # # # . # # M ? M 3 ( I ) ? 
I860 L P R I N T T A B ( 4 5 ) ; 
1870 L P R I N T U S I N G # # " ; P P < I ) j 
1880 L P R I N T T A B ( 5 3 ) ; 
1890 L P R I N T U S I N G "Ittttf. i*#" ; M i ( I ) ; 
1900 L P R I N T T A B ( 6 3 ) ; 
1910 L P R I N T U S I N G tt#"?N2<I>J 
1920 L P R I N T T A B ( 7 3 ) ; 
1930 L P R I N T U S I N G » # # # . # # " ; N 3 ( I ) 
1940 CL = CL + 1 
1950 I F CL » 5 5 THEN L P R I N T C H R * ( 1 2 ) : CL - O 
i960 NEXT I 
1970 L P R I N T = = 
1980 L P R I N T T A B ( I O ) ; " T O T A L IMPORTE = " ; 
1990 L P R I N T U S I N G fttttt, . « # " ; S 1 # 
2000 L P R I N T s L P R I N T 
2010 L P R I N T C H R $ ( t 2 ) 
2020 L P R I N T T A B ( 1 0 ) J " I N D I C E S CONTRAACTUALES " 
2030 L P R I N T TAB ( 1 0 ) ; 
2040 L P R I N T 
2050 L P R I N T T A B ( 1 0 ) 5 " M A T E R I A L = "5 
2060 L P R I N T U S I N G . # # " ; A l # 
2070 L P R I N T T A B ( 1 0 ) ; " M A N O DE OBRA 
2080 L P R I N T U S I N G tttt";A2# 
2090 L P R I N T T A B ( 1 0 ) ; " E O U I P O 
2100 L P R I N T U S I N G . tttt" ; A3» 
— 11 
— » . » 
' LPR IMT: LPRiriTt LPRIfIT 
2120 I .PRINT TAS<lo>;"INDICES ACTUALIZADOS" 
2130 LPR I NT TAS (10) ; »r- — » 
5li0 LPR I NT 
2159 LPRINT TAP(10);"MATERIAL 
2160 LP PINT USING . W 5 I 11* 
2170 L.PR I NT TAB ( 10) 5 "NANO DE QPRA 
2130 LPR INT USING »íí'n* » . ? 12f 
2190 LPR I? IT TAB<10)j"FOUIPO = 
2200 LPRINT USING »tfttflflt.##":I3tt 
2210 LPR I NT: L.PRINT 
2220 LPR I NT TAB(10);"FACTOR ACTUAL •» "; 
2230 LPRINT USING " Htt.tttttt*";FAtt 
2240 LPRINT TAB(10);"FACTOR ACTUAL CON INDIRECTOS 
2250 LPR I NT USING "ittt., IMttM»"jF2# 
2270 LPR I NT s LPR I NT 
22S0 L P R I N T "SUMA DEL P E S O PONDERADO DE M A T E R I A L - "5 
2290 L P R I NT U S I N G "»t t t t t t t f t . ÍM*" ; C t t t 
2300 L P R I N T "SUMA DEL P E S O PONDERADO DE LA MANO DE OBRA -
2310 L P R I N T U S I N G ; C21* 
2320 L P R I N T "SUMA D E L P E S O PONDERADO DEL E Q U I P O « " ; 
2330 L P R I NT U S I N G 4 t » " ; C 3 # 
2340 L P R I N T s L P R I N T 
2350 LPR INT "PRECIO ACTUAL =-- " j¡ 
2360 LPR I NT USING tt#"5PA# 
2370 LPR INT 
H 
2380 REM* F I N R U T I N A DE I M P R E S I O N DE R E B U L T A D O S 
2390 R E T U R N 
2400 DATA TRAZO Y N I V E L A C I O N , M 2 , O , 1 7 3 7 , 2 4 0 . 1 9 , 1 9 . 4 0 , 7 8 . 2 5 , 2 . 3 5 
24ÍO DATA D E M O L I C I O N M U R O S , M L , O , 2 , 5 0 6 6 . 6 6 , 0 , 9 7 . O S , 2 . 9 2 
2420 DATA D E M O L I C I O N E S T R U C T U R A , P Z A . , O , 2 5 , 4 1 7 7 . 5 0 , O , 9 7 . 0 9 , 2 . 9 2 
2430 DATA D E M O L I C I O N DE P I S O , N 2 , O , 7 6 0 , 1 5 5 7 . 6 9 , 0 , 9 7 . 0 9 , 2 . 92 
2440 DATA D E M O L I C I O N DE T E C H O S , M2, 0 , 9 , 8 0 5 7 . 6 5 , O, 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2450 DATA D E M O L I C I O N DE P R E T I L E S , M L , O , 2 6 0 , 2 2 9 0 . 9 3 , O , 9 7 . 0 9 , 2 . 9 2 
2460 DATA D E M O L I C I O N DE H E R R E R I A , P Z A . , O , 1 , 3 1 3 3 . 1 8 , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2470 DATA D E M O L I C I O N DE H E R R E R I A , P Z A , O , l , 6 2 6 6 . 3 9 , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2480 DATA D E M O L I C I O N ( I N S T . S A N I T ) , M L , 0 , 9 , 2 5 0 6 . 5 6 , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2490 DATA D E M O L I C I O N ( I N S T . S A N I T ) , P Z A . , O , 2 , 1 7 1 0 1 . 1 2 , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2500 DATA D E M O L I C I O N ( I N S T . E L E C T . ) , P Z A , O , 5 , 7 7 8 9 . 0 4 , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2510 DATA D E M O L I C I O N ( E S P E C I A L E S ) , P Z A , O , 2 , 4 2 2 2 . 1 3 , O , 9 7 . 0 9 , 2 . 9 2 
2520 DATA D E M O L I C I O N ( E S P E C I A L E S ) , P Z A , O , 1 , 4 6 7 3 5 , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
2530 DATA P R O T E C C I O N E S , M 2 , O , 5 8 8 , 4 6 1 2 . 1 3 , 6 9 . 5 9 , 2 9 . 5 2 , O . 8 9 
2540 DATA CONCRETO C O L U M N A S , M 3 , O , 5 4 , 1 0 1 5 1 4 . 4 3 , 8 8 . 5 7 , Í O . 5 0 , O . 9 3 
2550 DATA T R A B E S , M 3 , O , 1 6 5 , 1 0 0 5 9 9 . 4 5 , 8 9 . 3 9 , 9 . 7 1 , O . 9 0 
2560 DATA L O S A S , M 3 , O , 1 6 8 , 1 0 0 5 9 9 . 4 5 , 8 9 . 3 9 , 9 . 7 1 , O . 9 0 
2570 DATA R A M P A S , M 3 , O , 7 , 1 0 5 6 3 1 . 5 5 , 8 5 . 1 3 , 1 3 . 8 7 , 1 . 0 0 
2580 DATA ACERO DE R E F . C O L U M N . , K G . , O , 1 3 0 3 5 , 1 0 9 4 . 7 2 , 9 6 . 2 1 , 1 2 . 2 2 , 1 . 5 7 
2590 DATA T R A B E S L O S A S Y R A M P A S , K G , O , 3 8 9 6 4 , i 1 0 6 . 9 4 , 8 5 . 2 6 , 1 3 . 1 6 , 1 . 5 9 
2600 DATA C I M B R A C O L U M N A S , M 2 , O , 4 8 0 , 9 4 9 9 . 4 9 , 5 1 . 1 1 , 4 4 . 7 8 , 4 . 1 1 
"610 DATO TPA?S-1 ¡ V P,«MD. 
^ O DATA PF^PAP-Ar inK jpc , r A p " ! ? ® ' f 2 ' 3 0 4 9 , 1 0 2 7 6 . 6-1, 54 . 3 1 , 4 1. 3 ? , 3 . SO 
; 6 3 0 Oi'iTA PARA P E C I P Í P p ^ , 7 9 - 7 3 , 13. 0 5 , 1 . 40 
5 4 0 DATA E S rR1 JCTURO M E ^ V ? ^ ^ ¿ T ^ ^ 2 ^ ^ 6 ^ ^ 1 ^ , 3 f e 
DATA T A P I A ! , M . , V , 6 , 9 6 1 1 7 , 0 9 , 7«-. 0 9 5 
?b~0 DATA r.LE-:ON, M2, O, 1 * 3 , 2 2 6 ^ 7 . " 9 , 7 9 . 3 2 ^ 0 06* ^ 
^CO DOTA E S C A L E R A , " 2 , O , 7 , 2 5 0 5 9 . 1 9 , 7 7 . 6 1 , 2 t . A . 6 * 7 
2690 DATA C A S T I L L O S , M L , O , 1 2 5 5 , 9 5 9 1 . 1 5 , 6 0 . 5 4 , 3 5 . 7 2 , 3 . 7 4 
2700 DATA CADENA I-, ML , 0 , 4 4 4 , 1 0 2 3 9 , 9 4 , 5 5 . 4 8 , 3 7 . 8 1 , 3 i 7 2 
271 o DA TA CE 7 * 3 , ML , O , 2 6 0 , 1 1 4 5 8 . 3 2 , 4 6 . 8 8 , 4 9 . 3 4 , 3 ' . 3 3 
2720 DATA S A R D I N E L E S A Z O T E A , M L , O , 2 , 6 6 2 9 . 4 7 , 5 2 . 1 2 , 4 2 . 6 4 , 5 . 2 4 
2*730 DATA E Q U I P O DE C L I M A , M L , O , 131 , 5 5 0 8 . 14 , 5 2 . 9 4 , 4 1 . 0 7 , 5 . 99 
2740 DATA MUROS T M T E R M E D I O , M2, O , i 4 0 1 , 11 4 9 1 . 2 7 , 6 6 0 4 , 3 0 . 7 5 , 3 . 2 1 
2750 DATA F I P M E P U L I D O , M 2 , O , 1 4 7 4 , 6 3 5 B , 0 3 , 7 8 . I O , 1 7 . 5 3 , 4 . 3 7 
2760 DATA E S C O B I L L A D O , M 2 , 0 , 1 4 , 6 8 5 8 . 0 3 , 7 9 . 1 0 , 1 7 ^ 5 3 , 4 ^ 37 
2770 DATA EMDURECEDOR M E T A L I C O , M 2 , 0 , 4 1 0 , 3 1 0 2 . 5 5 « 7 8 . 3 0 , 2 0 . 2 4 , 1 . 4 6 
2780 DATA APLANADO MEZCLA S I M P L E , M 2 , O , 8 7 6 , 4 1 2 1 . 7 1 , 2 9 . 4 1 , 6 2 . 3 4 , 8 . 2 5 
2790 DATA APLANADO I N P E R M . I N T E G R A L , M 2 , 0 , 1 8 6 2 , 4 6 5 3 . 4 7 , 3 1 . 8 6 , 6 0 . 6 8 , 7 . 46 
2600 DATA F A L S O P L A F O N , M 2 , O , 1 0 , 1 7 5 4 9 , 9 2 , 4 3 . 2 0 , 5 3 . 6 9 , 3 ^ 1 1 
2810 DATA METAL D E S P L E G A D O G A L V . , M 2 , 0 , 2 1 5 , 5 3 4 3 . 4 7 , 6 3 . 1 8 , 3 5 . 2 6 , 1 . 5 6 
2820 DATA E S C A L O N E S DE C O N C R E T O , P Z A , O , 6 4 , 1 1 9 4 5 . 5 7 , 3 9 . 7 6 , 5 6 . 3 5 , 3 . 89 
2830 DATA ZOCLO CEMENTO P U L . , M L , O , 2 4 6 , 3 9 7 7 . 0 1 , 7 . 8 2 , 8 9 . 8 5 , 3 . 3 3 
2840 DATA B A S E S T I N A C O S , P Z A , O , 2 , 1 4 6 8 3 . 2 5 , 4 5 . 9 5 , 4 8 . 1 3 , 5 , 9 2 
2350 DATA E Q U I P O DE C L I M A , P Z A , O , 2 , 1 4 6 3 3 . 2 5 , 4 5 . 9 5 , 4 8 . 1 3 , 5 . 9 2 
2960 DATA R E L L E N O Y E N T O R T . A Z O T E A , M 2 , O , 7 5 8 , 4 3 4 0 . 7 6 , 4 3 . 1 4 , 4 9 . 3 3 , 7 , 5 3 
2<370 DATA I M P E P M . E N A Z O T E A , M2, O , 8 8 9 , 5 2 1 3 . 4 4 , 6 9 . 8 0 , 2 8 . 9 4 , 1. 36 
2890 DATA E N L A D R I . Y E S C O B . A Z O T E A S , M 2 , O , 8 0 5 , 1 2 S O O . O 1 , 6 2 . 9 6 , 3 3 . 9 3 , 3 . 0 6 
2890 DATA I M P E R M E A B . CHAROLA B A Ñ O , M 2 , O , 1 9 , 5 1 6 1 . 4 4 , 6 9 . 4 9 , 2 9 . 1 2 , 1 . 3 9 
2900 DATA E Q U I P O DE C L I M A , M 2 , O , 2 5 7 , 5 3 7 2 , 3 4 , 6 6 . 7 6 , 3 1 . 7 9 , 1 . 4 5 
2910 DATA COLOC. H E R R E R I A , M L , O , 1 0 , 3 1 9 4 . 6 1 , 2 0 . 7 1 , 7 3 . 7 3 , 5 . 5 6 
2920 DATA MARCOS PARA F I L T R O , P Z A , O , 1 , 1 5 0 9 8 . 7 5 , 1 . 8 3 , 9 3 . 6 1 , 4 . 5 6 
2930 DATA MARCOS PARA T E L E V E N T , P Z A , O , 1 , 1 5 0 9 9 . 7 5 , 1 . 8 3 , 9 3 . 6 1 , 4 . 5 6 
2940 DATA DUCTDS P / C H I N E N E A , P Z A , O , 1 , 1 5 0 9 8 . 7 5 , 1 . 8 3 , 9 3 . 6 1 , 4 . 5 6 
2«50 DATA A B R I R H U E C O S / M U R O , M 2 , O , 1 0 , 2 5 S 4 0 . 1 6 , 5 3 . 9 1 , 4 3 . 7 6 , 2 . 3 3 
2960 DATA A B R I R H U E C O S / L O S A , M 2 , O , 1 0 , 8 4 1 8 . 8 6 , 1 0 . 4 1 , 8 3 . 9 4 , 5 . 6 5 
29-70 DATA A R R A S T R E S DE CONCRETO, ML , O , 5 , 16446 . 6 6 , 6 2 . 9 9 , 3 4 . 3 7 , 2 . 64 
2980 DATA P I S O DE A Z U L E J O , M 2 , O , 1 6 , 2 5 4 5 6 . 6 8 , 7 8 . 9 4 , 1 9 . 9 4 , 1 . 1 2 
2990 DATA L O S E T A V I N I L I C A , M2, O., 1064 , 10255 . 4 6 , S O . 9 9 , 1 8 . 4 2 , O . 59 
3000 DATA M A Y O L I T A , M 2 , O , 5 1 2 , 2 5 4 4 2 . 7 7 , 7 8 . 9 3 , 1 9 . 9 5 , 1 . 1 2 
3010 DATA A Z U L E J O L A M B R I N , N 2 , O , 4 9 , 2 5 3 5 4 . 0 4 , 7 8 . 8 6 , 2 0 . 0 2 , 1 . 1 2 
3020 -DATA ZOCLO V I N I L I C O , M L , 6 , 2 4 6 , 1324 . 3 5 , 5 6 . 0 3 , 4 2 . 6 9 , 1 . 28 
3030 DATA A I S L A S O L , M 2 , O , 7 5 8 , 9 5 4 5 . 9 9 , 9 6 . 5 2 , 3 . 1 1 , Ó . 3 7 
3040 DATA R E C U B R I M I E N T O M A R M O L , M 2 , O , 1 0 , 4 6 1 7 5 . 6 4 , 8 3 . 6 7 , 1 5 . 3 1 , 1 . 0 2 
3050 DATA V E N T A N A S , M2, O , 1 6 , 4 0 4 2 1 . 8 4 , 5 7 . 8 1 , 4 0 . 3 3 , 1. 86 
3060 DATA P U E R T A S DE E Q U I P O , P Z A , O , 4 , 2 3 9 0 5 2 . 0 3 , 5 3 . 5 3 , 3 8 . 6 5 , 2 . 8 2 
3070 DATA P U E R T A S A 7 r t T • O, - ? A , O , 1, 2 4 0 5 1 4 . 5 9 , 5 3 . 7 8 , 3 8 . 4 1 , 2 . 8 1 
3080 DATA P U E R T A S MAQ. E M E R G . , P Z A , O , 2 , 4 0 9 3 0 7 . 9 2 , 6 3 . 1 8 , 3 3 . 3 6 , 2 . 9 6 
3090 DATA C H A M B R A N A S , P Z A , O , 1 , 6 2 1 5 1 . 7 3 , 5 2 . 4 5 , 4 . 5 9 , 2 . 9 6 
3100 DATA BARANDAL E S C A L E R A S , M L , O , 2 6 , 4 9 6 3 1 . I O , 9 0 . 2 3 , 7 . 9 8 , l . 7 9 
3110 DATA E Q U I P O DE C L I M A , M L , O , 1 1 1 , 4 9 6 3 1 . 1 O , 9 0 . 2 3 , 7 . 9 8 , 1 . 7 9 
3120 DATA A N C L A S , P Z A , O , 2 2 , 6 1 4 3 . 7 3 , 2 7 . 5 7 , 6 4 . 4 4 , 7 . 9 9 
3130 DATA E S C A L E R A M A R I N A , P Z A , O , 1 , t 2 3 8 9 4 . 7 4 , 4 0 . 8 3 , 5 5 . 9 2 , 3 . 2 0 
•3140 DATA T A P A S P A S O S / C A B L E , P Z A , O , 1 4 , 5 6 4 1 6 . 2 3 , 6 5 . 3 8 , 3 2 . 1 0 , 2 . 5 2 
3150 DATA V I D R I O M E D I O D O B L E , M 2 , O , 1 6 , 4 9 2 2 3 . 9 3 , 9 6 . 3 9 , 3 . 0 2 , O . 0 9 
3160 DATA E S P E J O S , M 2 , O , 3 , 8 7 0 6 0 . 9 7 , 9 7 , 8 9 , 2 . 0 5 , O . 0 6 
3 i 7 0 DATA A L U M I N I O E N M A M P A R A S , M 2 , O , 1 6 , 1 3 6 3 3 7 . 2 1 , 8 7 . 2 8 , 8 . I O , 4 . ¿ 2 
31BO DATA P U E R T A S DE C O M U N I C . , P Z A , O , 6 , 2 5 8 3 0 9 . 8 9 , 7 7 . 5 9 , 2 1 . 6 7 , O . 7 5 
3190 DATA C I E R R A P U E R T A H I D R A U . , P Z A , O , 6 , 1 1 5 6 0 9 . 5 7 , 9 5 . 8 4 , 4 . 0 3 , 0 . 1 3 
3200 DATA CHAPA P U E R T A C O M U N I C . , P Z A , O , 6 , 2 6 0 5 9 . 0 6 , 8 1 . 5 6 , 1 7 . 9 0 , O . 5 4 
•"><¿0 DATA P I N T U R A V l N I L I C A , N 2 , 0 , 5 3 7 » , 1304. 1 4 , 4 2 . 4 4 , 5 0 . 9 , l 4 i 6 . 6 2 
-230 DATA P I N T U R A E S M A L T E , M2, 0 , lOO, • 2-», 44 . 0 3 , . , i . 
-240 DATA SALIDA MUEBLE SANITARIO,SAL,O,10,162092.90,74.83 ,24 .36 ,O.31 
3250 DATA S A L I D A LLA^ 'E MANGUERA, S A L , O, 2 , 7 4 8 9 3 . 44 , 7 4 . 4 a , 2 4 , 6 0 , O. 9 2 
¿ 6 0 DATA P A J A D A AGUA P L U V , , M L , O , 9 4 , 1 6 2 0 4 . 9 9 , 6 4 . 0 6 , 3 4 . 1 1 , 1 . 9 3 
3270 DATA B A J A D A DE D E S A G Ü E , M L , 0 , 1 1 , 1 6 1 3 7 . 4 6 , 6 0 , 3 8 . O S , 1 , 9 5 
3230 DATA SALIDA COLADERA/PISO,PZA,O,10,120310.81,SO.17,19.15,O.63 
"290 DATA S A L I D A DE P R E T I L , P Z A , O , 8 , 1 2 0 3 1 0 . 8 1 , 8 0 . 1 7 , 1 9 . 1 4 , O . 6 9 
"300 DATA EXCUSADO CON F L U X O M E T R O . P Z A , O , 4 , 3 2 4 6 2 4 . 5 7 , 9 6 . 4 1 , 3 . 4 1 , O . 1 9 
1310 DATA LAVABOS DE S O B R E P O N E R , P Z A , O , 2 , 2 2 0 3 0 4 . 7 7 , 9 4 . 7 1 , 5 ^ 0 2 , O . 2 7 
3320 DATA N I N G I T O R I O S , P Z A , O , 2 , 2 0 5 2 3 2 . 5 7 , 9 4 . 3 2 , 5 . 3 9 , O . 2 9 
3330 DATA A C C E S O R I O S C R O M A D O S , P Z A , O , B , 5 4 1 9 6 . 4 4 , 9 6 . 9 7 , 1 2 . 7 5 , O . 3 8 
3340 DATA COLADERA DE P I S O , P Z A , O , 1 0 , 3 9 3 1 6 . 5 4 , 9 9 . 7 8 , 9 . 9 2 , O . 3 0 
3350 DATA COLADERA DE P R E T I L , P Z A , O , 9 , 5 2 1 3 9 . 5 4 , 8 6 . 3 5 , 1 3 . 2 5 , O . 4 0 
3360 DATA T A R J A , P Z A , O , 2 , 4 4 7 0 8 4 . 3 5 , 9 6 . 3 7 , 3 . 0 9 , O . 1 5 
3370 DATA T INACO DE A S B E S T O V E R T . , P Z A , O , 2 , 2 2 4 6 4 5 . 0 6 , 9 3 . 3 7 , 6 . 1 5 , O , 4 9 
33BO DATA S A L I D A A L U M B R A D O / C O N T A C T O S , S A L , O , 6 6 , 5 3 7 9 6 . 7 7 , 6 8 . 3 1 , 3 0 . 5 3 , 1 . 1 6 
3390 DATA S A L I D A I N T E M P E R I E , S A L , O , 1 , 9 0 5 4 5 . 4 3 , 8 1 . 1 7 , 1 9 . 1 4 , O . 6 9 
3400 DATA E S C A L E R A S DE A L U M I N I O , M L , O , 1 5 , 3 0 7 7 1 . 9 9 , 7 6 . 5 5 , 2 2 . 6 8 , O . 7 7 
3410 DATA S A L I D A A L I M . E Q / C L I M A , S A L , O , 2 , 1 3 4 3 1 8 . 1 2 , 6 9 . 3 2 , 2 9 . 7 0 , O . 9 8 
3420 DATA CENTRO DE C A R G A , P Z A , O , 2 , 2 0 4 8 8 3 0 , 1 0 , 9 4 . 3 7 . 5 . 4 5 , O . 1 8 
3430 DATA LAMPARA F L U O R . 2 X 3 8 , P Z A , O , 1 0 , 7 5 7 2 6 . 9 8 , 9 0 . 3 3 , 9 . 2 2 , O . 4 5 " 
3440 DATA LAMPARA F L U O R . 4 X 2 0 , P Z A , O , 2 4 , 9 5 2 2 6 . 9 9 , 9 2 . 3 1 , 7 . 3 3 , O . 3 6 
3450 DATA R E F L E C T O R I N T E M P E R I E , P Z A , O , 5 , 4 7 1 3 4 1 . 6 8 , 9 9 . 4 5 , 1 . 4 9 , , 0 7 
3460 DATA P L A N T I L L A S DE C O N C R E T O , M 2 , O , 1 3 , 5 2 9 9 . 0 8 , 7 7 . 9 8 . 2 1 . 3 8 , O . 6 4 
3470 DATA DADO CONCRETO C I M E N T A C I O N , M 3 , O , 2 0 , 9 6 8 9 3 . 1 2 , 8 5 . 2 6 , 1 3 . 7 0 , 1 . 0 4 
3480 DATA DADO ACERO E N C I M E N T A C I O N , K G , O , 1 5 3 7 , 1 9 0 1 . 6 0 , 8 7 . 2 5 , 1 2 . 3 7 , O . 3 8 
3490 DATA DADO E N C I M B R A , M 2 , O , 3 5 , 9 2 3 7 . 0 2 , 5 2 . 5 6 , 4 6 . 0 5 , 1 . 3 9 
3500 DATA E S T R U C T U R A M E T A L I C A L I S A S , P Z A , O , 1 6 , 8 7 9 7 . 2 6 , 3 7 . 4 7 , 5 2 . 5 1 , I O . 0 2 
3510 DATA ESTRUCTURA M E T A L I C A A N C L A S , P Z A , O , 4 , 6 8 5 1 . 4 8 , 1 9 . 7 0 , 6 7 . 4 2 , 1 2 . 8 8 
3520 DATA ESTRUCTURA M E T A L I C A C O L U M N A S , K G , O , 4 2 2 1 , 2 2 3 6 . 0 5 , 6 0 . 1 3 , 2 3 . 5 0 , 1 6 . 3 7 
3530 DATA T R A B E S , K G , O , 5 1 9 4 , 2 2 4 3 . 3 2 , 5 9 . 0 2 , 2 4 . 7 1 , 1 6 . 2 7 
3540 DATA R E J I L L A E N E S C A L O N E S , M L , O , 1 2 3 , 6 7 6 9 6 . 3 2 , 8 2 . 7 5 , 1 3 . 6 5 , 3 . 6 0 
3550 DATA R E J I L L A EN D E S C A N S O S , M 2 , O , 4 3 , 1 9 9 1 6 7 . 3 2 , 8 7 . 4 9 , 1 1 . 5 9 , O . 9 2 
3560 DATA E S T R U C T U R A MET . D E S P . E S C A L O N E S , M L , O , 1 2 3 , 3 4 9 0 7 . 9 3 , 4 1 . 0 9 , 4 6 . 8 4 , 1 2 . 0 9 
3570 DATA ESTRUCTURA MET . D E S C . , M 2 , O , 4 3 , 5 1 7 3 0 . 2 2 , 6 1 . 0 8 , 3 1 . 5 1 , 7 . 4 t 
3580 DATA ESTRUCTURA MET . M O R T . , P Z A , O , 6 , 1 7 0 5 . 3 9 , 3 1 . 7 0 , 6 6 . 3 1 , 1 . 9 9 
3590 DATA E X C A V A C . Y T E R R A C . , M 3 , O , 2 4 , 5 0 1 3 . Í O , O , 9 7 . 0 8 , 2 . 9 2 
3600 DATA D E M O L I C I O N P I S O P A V I M E N T O , M 2 , 0 , 1 9 , 2 5 0 6 . 5 6 , O , 9 7 . 0 9 , 2 . 9 2 
3610 DATA D E M O L I C I O N H E R R E R I A B A R A N D . , M L , O , 6 , 2 0 8 8 . 6 1 , O , 9 7 . 0 9 , 2 . 9 2 
3620 DATA A C A R R E O S , M 3 , O , 3 1 , 7 6 0 3 . 5 7 , O , 2 2 . 8 5 , 7 7 . 1 5 
3630 DATA T E P E T A T E , M 3 , O , 4 , 9 3 9 4 . Í O , 4 6 . 6 3 , 5 1 . 9 1 , 1 . 5 6 
3640 DATA E S C A L E R A S , M L , O , 1 1 9 , 5 0 0 0 0 . 7 6 , 8 9 . 5 6 , 7 . 9 2 , 2 . 5 2 
3650 DATA T A P A J U N T A S E N P I S O , M L , O , 3 , 2 4 7 2 9 . 4 7 , 7 7 . 7 5 , 1 8 . 6 7 , 3 . 5 8 
3660 DATA P A V I M E N T O P A T I O S , N 2 , O , 1 9 , 1 7 8 7 4 . 3 4 , 8 1 . 9 1 , 1 7 . 5 7 , O . 5 2 
3670 DATA E S M A L T E E N E S T R U C . , K G , O , 9 4 1 5 , 1 9 7 . 4 5 , 4 4 . 6 9 , 4 8 . 9 5 , 6 . 3 7 
3680 DATA E S M A L T E EN E S C A L O N E S , M L , O , 1 2 6 , 2 6 3 0 . 0 4 , 3 1 . 8 5 , 5 2 . 4 2 , 1 5 . 7 3 
3690 DATA E S M A L T E EN D E S C A N S O S , M 2 , O , 4 3 , 6 O B 6 . 9 1 , 6 1 . 1 2 , 3 7 . 7 4 , 1 . 1 4 
3700 DATA E S M A L T E E N B A R A N D A L E S , M 2 , O , 1 0 8 , 3 4 2 4 . 8 5 , 4 0 . 7 7 , 5 7 . 5 0 , 1 . 7 3 
3710 DATA P R O T E C C I O N E S , M 2 , O , 1 2 , 2 3 9 5 9 . 7 4 , 7 6 . 4 9 , 2 2 . 9 3 , 0 . 6 9 
3720 DATA T A P I A L , M L , O , 1 5 , 9 6 1 1 7 . 0 9 , 7 6 . 6 5 , 2 2 . 6 7 , O . 6 B 
3730 DATA A L E R O N , M 2 , O , 9 1 , 2 2 6 0 7 . 3 9 , 7 9 . 3 2 , 2 0 . 0 7 , O . 6 1 
r, e ii p [< r n l| c T o 
fr.tjrij' -n. jr.no'/.a-:.-i-
CTL, r*ft. 
CC'ICEPTO U'IIDAD PORCEttT. ppECin CANTIDAD 
AMAICE WITfiPlfl 
HL 0 5065.¿6 2 
PZA. 0 <177.50 25 
«2 0 1557.6? 760 
82 0 8057.65 0 
ni 0 2290.93 260 
PZA. 0 3133.13 1 
PZA 0 6266.3? 1 
HL 0 2506.56 0 
PZA. 0 17101.12 2 
PZA 0 778?.04 5 
PZA 0 «222.13 2 
PZA 0 46735.00 t 
«2 0 4612.13 583 
«3 0 101514.43 54 
«3 0 •100599.45 165 
«3 0 100599.45 168 
M3 0 105631.55 7 
K5. 0 1094.72 13035 
K5 0 1106.°4 35964 U-J 0 s4?9.43 »30 A teré.s* 
?P 0 1536*4.51 3 
722!2,rt2 i *k» o TÍT 
CZA 0 46: \ V: "'l i n 
• •) fl t 
r:*5c»:- 5 t • *< C " " 1_ f" 12:5 u r ir 2*~ "¿i 
* 1 ^í0 ""2 
HL 0 6629.47 2 
HL 0 5509,14 131 
H2 0 11491.2? 1401 
H2 0 6555,03 1474 




"2 íl i--" £- JOIT 
«2 17549.=2 10 
R2 V 5343,47 215 
PZA 0 11945.57 .64 
HL 0 39*7.01 246 
TPA2G Y NIVELACION 
DEMOLICION fPJPOS 
DEMOLICION ESTRUCTURA 
DEMOLICION DE PISO 
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DEMOLICION DE PRETILES 
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ACERO SE REF. CCL!jMN. 
TPAPES LOSAIS Y RAMPAS 
C!«?PA COUJHA3 
TPíFtS LCS^ S Y «VWS 
ptco^ cirinucc 
peo- ccr?s]p rJ¿,r 
E5Tc-'CTL*ft *ST. 'Teíceci 
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SARDINELES A'OTEA 
ECÜIPO DE CLIK» 
MUROS INTERCEDIO 
Fippc pyiwj5(j 
ce ' •<•-. 
M.' M.O I«tc.:. ¡{'TE'1" 
F'LSO PURJN 
METAL DESeLEGñDO S»' V. 
ESCALONES DE CONCRETO 
ZOCLO CEMENTO PUL, 
T n c F P O ti H P 1 J i 
j 
PC? TE PESO CCC1 PEFO PE33 PESO WTEFItL MHC CfliJJOQ 
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27Ü932.44 69,5° 29.52 0,89 0.69 0.48 0.20 5481779.22 83,5? 10.50 0,93 1.40 1.24 0.15 16598909.25 ' E?.3° °.71 0.90 4,23 3.78 0.41 16900707.60 39.3° ?.7i 0.90 4.31 3.85 0.42 739420.85 85.13 13,37 1.00 0,1? 0.16 0.03 14269675.20 §6.21 12.22 1.57 3.64 3,13 0.44 «31^0810,16 85.2: 1.53 10,99 9.37 1,45 4559750.40 51.11 ü.-íg 4.11 1.16 0.5? 0.52 3133^475.36 91 41.39 3.30 7 00 M < V fl.33 % 3.30 475933,53 79.7: 18.25 1.40 0.12 0.10 0,02 72311.12 i". 6' 5\ 16 2.24 íl M 0.01 
20c2Alí". 74 =\t: 23, rt 16.3: E: 75 y* • *>V 3.16 1.24 i"-5l5,2¡t -í.í= 2.15 0.01 \03 
0.15 (.11 0.03 
T/S:1 # . z \ i5 •, i? 
^ i ft. O.í* \C1 
124!":=:.2; .5' 3.-4 3,16 i.3! 1.13 
- i. 2.a? M4 T." ' 'i - "* } - ' - * ~ ¿ • - ? 
13253.54 52.11 5.2' C. "0 0. *'' 
721566.34 52.9« 81.07 5.9? 0,18 0,10 0.08 
16099259,27 66.04 "0.75 3.21 4.10 2.71 1,26 
10109736.22 75.10 17.53 4.37 2,53 2.01 0,45 
"5.1C i". 53 4.37 0.02 0.02 0.00 -- T .j. .32 C.2" *? !"¿1" • • » > t i > « * ' . z2 / « L C c.7 
567f'"Í.M . 5* „ , _ t t . b. • ~ 
1754?°.20 43.? S". 6o 3.11 C. >4 i, 02 
1145945.05 6". 18 :5,2£ 1.56 0.29 0.18 0,10 
764516.4a 39.76 56.35 3.89 0.1? 0.08 0.11 
978344.46 7.82 88.85 
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ñ fifi V. V 
0.01 
0.01 
BASES TINACOS PZA 0 14633.25 2 
EOÜIfO DE C I M A PZA 0 14683.25 2 
RELLENO Y ENT0RT. AZOTEA «2 0 4340.76 758 
IffPERN. EN AZOTEA f12 0 5213.44 889 
ENLADRI. Y ESCOB. AZOTEAS «2 0 12800.01 805 
IftPERfiEAB. CHAROLA BARO H2 0 3161.44 19 
E6UIP0 DE C U N A R2 0 5372.34 257 
COLOC. HERREPIH HL 9 3194.61 10 
í f w O S PAPA FJLTPO PZA 0 15098.75 l 
»ARCOS PAPA TELEVENT PZA 0 15098.75 1 
ripc P / C W E ^ A F-í f> ,r ! 
!• » 1 * 
' V ~ ErCw.LC3" M: ' 3; 
< •< 
.0 
Hc?f5TF.ES Lí C0?.CPÍT3 a 0 !64ia,66 e 
PISO DE AZULEJO K2 0 25456.68 16 
LOSETA VINILICA «2 0 10255.46 1064 
NAYOLITA R2 0 25442.77 512 
AZULEJO LflHBRIS n 0 25354.M 49 
ZZZiZ !? L1CC •í v 24: 
fi!?L*c3L 0 C--rf05 T 3 
«SCÜBPTWE^ TO HAP"Gl ni 0 45i~5,64 10 VEfíTANAE «2 0 *"'í2!. Z1 15 
PLsRT"S CE EC'JI?C 
f,™TEA P2A 0 •N iv r 1 
PUESTAS V « . E«ESS. PZfi o 2 
C^SP^AS PZA i 
5=r'"LEeKS HL f> V 4r:!!.10 Ti te 
EKJIPD JE ÍLIKA HL 0 49531,10 n i 
ANCLAS PZA 0 6143.•'o r> Vb 
ESCALERA MRIHA PIA 0 I23S°4.74 1 
TAPAS PASOS/CABLE PZA 0 56416.23 14 
VI0P1Q HEDIO DOBLE H2 0 49223,95 16 
ESPEJOS H2 0 87060.97 3 
AIUMN10 EN HA&PARAS R2 0 136837.21 16 
PUERTAS DE CORUNIC. PZA 0 253308.89 6 
CIERRA PUERTA HJWMJ, PZA 0 U5609.57 6 
CHAPA PÜERTA COmíHIC. PZA 0 26059.06 6 
TOPES PZA 0 10216.31 6 
PINTURA VINILICA «2 0 1804.14 5374 
PISTURA ESMALTE «2 0 2537.25 100 
SALIDA «UEBlf SANITARIO SAL 0 162092.90 10 
SALIDA LLAVE HANSUERA SAL 0 74893.44 2 
BA-JABA ASÜA PLUV. HL 0 16204.99 84 
PAJADA DE DESA6UE HL 0 16137.46 11 
SALIDA COLADERA/PISO PZA 0 120310.81 10 
SALIDA DE PRETIL PZA 0 120310.81 8 
EXCUSADO COK FLUXOHETRO PZA 0 324624.57 4 
LAVABOS DE SOBREPONER PZA 0 220304.77 2 
HIK5IT0R10S PZA 0 205232.57 2 
ACCESORIOS CRORADOS PZA 0 54196.44 8 
C0LA5ERA DE PISO PZA 0 39316.54 10 
COLADERA DE PRETIL PZA 0 52139.54 8 
TA»JA PZA 0 44"094.35 2 
TINACO 11 ASBESTO YEPT. PZA 0 224645.06 2 



















































45.95 48.13 5.92 
45.95 48.13 5.92 
43.14 4^.33 7.53 
69.30 28.84 1.36 
62.96 33.98 3.06 
69.49 29.12 1.39 
66.76 31.79 1.45 
20,71 73.73 5.56 
1.83 93.61 4.56 
1.83 93.61 4.56 
í ".rl 
i' -- T 
1' 4! a:,*4 
62.99 34,37 2.64 
78.94 19.94 1.12 
80.99 16.42 0.59 
78.93 19.95 1.12 
78.56 20.02 1.12 
42.6» 1.23 
«5.52 :.ii 0.57 
83.6" 15.31 . 1.02 
57.31 40.13 l.Bá 
55.53 :s.¿5 2.82 
55.78 33.41 :,ei 
63,13 33.86 2.95 
52.45 4.5° .. 2.c5 
90.23 •J^CO 1.79 
90.23 "\98 1.79 
27.57 64.44 7.99 
40.89 55.92 3.20 
65.39 32.10 2.52 
96.89 3.02 0,09 
97.89 2.05 0.06 
87.28 8.10 4.62 
77.58 21.67 0.75 
95.84 4.03 0.13 
81.56 17.90 0.54 
85,89 13.70 0.4! 
42.44 50.94 6.62 
44.03 54.34 1.63 
74.83- 24.36 0.8! 
74.48 24.60 0.92 
64.06 34.11 1.83 
60,00 38.05 1.95 
80.17 19.15 0.68 
80.17 19.14 0.69 
96.4! 3.4! 0.18 
94.71 5.02 0.27 
94.32 5.39 0.29 
86.87 12.75 0,38 
89.78 9.92 0.30 
85.35 13.25 0.40 
°5.37 3.09 0.15 
93.37 6.15 0.49 
cS.Sl 30.53 1.16 
0.01 0.00 0.00 o.oo 
0.01 0.00 0.00 0.00 
0.84 0.36 0.41 0.06 
1.18 0.82 0.34 0.02 
2.63 1.65 0.89 0.09 
0.02 0.02 0.01 0.00 
0.35 0 .23 0.11 0.01 
0.01 0.00 0.01 0.00 
0.00 0.00 0.00 O.OO 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0 . , V I 0.00 o . o o 
V 4 o .c r V« 
0.02 0.0? 0 .02 o.oo 
0,02 0 .01 0 .01 0.00 
0.10 0.08 0.02 o.oo 
2.78 2 .25 0 . 5 ! 0.02 
3.32 2.62 0.66 0.04 
0.32 0 . 2 5 0 .06 0.00 
C . f 3 0.04 o.co 
1.5* 1,73 0 .05 0 . 0 ! 
0 .12 0 .10 - 0 .02 0 .30 
0.15 0 .10 0 .07 0.00 
0 .24 0.!' 0.01 
0.05 0.04 ft,ft2 0.00 
n *)t v » « 1 \ ! 3 0 .07 0 .01 
0 .02 o . o t 0.00 o .co 
0 .33 o. :o 0 .03 0.01 
1.40 1.27 0.1! 0.03 
0.03 0 .01 0 .02 o.oo 
0.03 0.0! 0 .02 0 .00 
0.20 0.13 0.06 O.Ol 
0.20 0.19 0.01 0.00 
0.07 0.07 0.00 o.oo 
0.56 0.49 0.05 0.03 
0.39 0.31 0.09 o.oo 
0.18 0.17 0.0! 0.00 
0.04 0.03 0.01 o.oo 
0.02 0.01 0.00 0.00 
2.47 1.05 1.26 0.16 
0.06 0.03 0.04 0.00 
0.4! 0.31 0 . W o.oo 
0.04 0.03 0.0! 0.00 
0.35 0.22 0.12 0.01 
0.05 0.03 0.02 0.00 
0.31 0.25 0.06 o.oo 
0.25 0.20 0.05 0.00 
0.33 0.32 0.0! o.oo 
0.11 0,11 0.01 0.00 
0.10 0.10 0.01 o.oo 
0.1! 0.10 0.01 0.00 
0.10 0.09 0.01 o.oo 
o . i r 0.09 0.01 0.00 
0.23 0 .22 0.01 o.co 
o . a 0.11 0 .0 ! 0.00 
0.90 ' 0.62 0 .28 0.01 
/ 
SALIDA IRTEKPERIE SAL 0 90545.43 1 
ESCALERAS DE ALUMINIO «L 0 30771.99 15 
SALIDA ALIA, EB/CLlflA SAL 0 134319.12 * 2 
CENTRO DE CARBft PIA 2048333.10 2 
LMtPARA FLUOR. 2X38 P2A 0 75726.98 10 
LANPftRft FLUOR. 4120- P2A 0" 95226,98 24 
REFLECTOR INTENPERIE^- PÍA 8 471341.68 5 
PLAN7ILLAS DE CQNCRETO- «2 0 5289.08 12 
OAOO CONCRETO CiUEHTACIOH H3 0 96893.12 20 
DADO ACERO EN CIMENTACION 0 1801.60 1537 
MDB EH CIMBRA ¡12 - " 2 r . C 2 •5 
ES SJCT , ,C* F S ' ^ I C ' 3 L !5 "S * i 
ESTÜCTUM ETILICA -v r . " 
p • • y 
ECT^CTURA METALICA COLIMAS . t s ft 2138.55 4221 
TRABES K& 0 2243.32 5194 
REJILLA EN ESCALONES fit 0 67696.32 123 
REJILLA EN DESCANSOS 82 0 1°9167.32 43 
EST»ÜCTIWA HET. Í ESP . ESCALONES RL A V 34507.93 123 
En^CT' . 'S" 1=7, me. •> - . 5 J 7 " , 22 ¿ ' 
ESTE"C7tje£ ¿ET. . » i - c s . ; ? Í 
EJCAVAC, v TE?3*C, - Sí 13.10 24 
SE^SIICIC4 J PISO »WH'ESTB 0 2506.56 P 
DEHCLICI3I ! f i 
ACA6PECS "svC.5" -A 
TEPETATE «43 n 4 
SSCAIERA3 WL 0 50000.76 115 
TAPAJUNTAS E f PISO K 0 24729.47 
PAVINEHTO^TIOS N2 9 17374.34 19 
ES* ALTE EH ESTR'JC. K5 0 187.45 9415 
ESXH.7E EK ESCALSKES Í»L A V 2630.04 ' 126 
ESHñLTE EN DESCANSOS «2 0 60S6.9Í 43 
ESMALTE EN BARANDALES H2 0 3424.85 108 
PROTECCIONES «2 0 23859,74 12 
TAPIAL KL 0 íéllT.O? 15 
TOTftt IHPORTE 
9W45.43 81. !7 18.14 0.69 0.02 0.02 
ir 
•0,00 c 
461579.05 76.55 22,68 0.77 0.12 0.09 0.03 o'.i 
268636.24 69 »32 29.70 0 . « 0.02 0.99 
4097660*20 94 ¿37 5.45 0. un^**** 1.« 0i99 9 . » 
757269.80 ^ . r t . 2 2 , ^ . J . n 9 . 0 2 * 
2285447.52 92.JT ^ 7733 - ^ . 0 4 
2356708.40 98í45 1.48 0.07^" «.69 ; 0,0i 0.00 
68758.04- 77.98 21.38 0.64 ¿.02" . 0.01 0.90 0»9C 
1937862.40 85.26 13.70 1.04 0,49 8.42 " -9*07 0,01 
2769059.20 87.25 12.37 0.38 0.71 0.62 9.09 0.00 
•23205.70 "'.56 46.0ST U 3 * 0.04 
MOTi.tt 52.5! 0 . » 0.$! 0.02: 
2'405. ?2 i 3 j o éiJ2 12,83 0.0! =6.00 . 6.00 
9438367.05 60.13 23.50 16.37 2.4f 1.45 0.57 0.3^ 
11651804.08 59.02 24,7! 16.27 2.97 1.75 <1.73 9.48 
8326647.36 82.75 - 13.65 3.60 2.12 i. 76 0.29 0.99 
8564194.76 97,"4? 11,59 0.92 2.18 1.91 9.25 0.02 
4281375.39 41.03 46.34 12.08 i . o r 0.45- 0.13 
2 2 2 C 5 M s é ! 09 31.5! 7 . « 0,57 t>. 35 0.18 0.31 
10232.34 31.70 66.31 1.99 0.00 9.00 -Í.00 • M a 
120314.40 0,00 97.09 . 2.92' 0.03 9.00 - J0.03 
4'6:4.54 " . 00 97.09 2.92 0.01 <¡M 
1253!.=ó o.os °?,08 2. Q 2 0.00 o.osf 0 M &00 
2:5?ÍO.á7 0.00 22-S5 77.15 0 . 06 o.-ot 
37575.40 46. ¿3 S i .31 1.56 0.01 0,00 Ü .00 
5550099.44 Sc«56 2.52 1.52 uzt 9.12 
74188,4! 77.75 18.67 3.52 - 0.02 0.01 0.00* 
339612.46 81.91 17.5? 0.52 0.09 0 . « 0.92 0..OCT 
¿764841.75 44.68 43.95 6.37 «.45 0,20 0.22 0.03 
331325.04 31.35 52.42 15.73 0.08 0,01 0.04 9 . M 
261737.13 61.12 37.74 1.14 O.0? O.O*- 0.03 9.00 
369983.80 40.17 -57.S0- 1.73 -O.0? 0.04 0.05 
286315.86 76.49 22.03 0.63 0.07 0,06 9.02 0.00 




' w4J MATERIAL f * 125,00 
vtmtr^ ' — » isortttr; 
E S B l f t L ^ .. : 175»<I0 „_ 
ISO ICES ACTUAU1ADQS 
•=r. v rtftTCTiK. = 
HANS DE = i'-.OO 
E8UIP0 = 200.00 
FACTOR « C m * l.i«3 
PiCTGR ftCTJPL Ctî' Î^ FSCTOo - î. W 
-iMi seen pj'-KPfiSO DE "AT*®!? ' . * = 
5USA DEL PESO PC 'OE^EO P U *WQ SS CBRft = 24.65 




E ™ ? A L E L Í M C s A m C I Q N P A R f l D I S E N ° Y ^ R U C C I Ü N . 
ZWASS, BLADIMIR. 




PROGRAMACION BASIC APLICADA. 
EDITORIAL MCGRAW-HILL. 
CAMARA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION 
AV. MORONES PRIETO # 1023 
TEL. 43-22-35 
INDICES ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCION E 
INFORMACION SOBRE PROCEDIMIENTO DE ESCALACIONES. 
SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
LIC. JOSE BENITEZ # 324 
TEL. 46-34-56 EXT. 123 
INFORMACION: INDICES ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS SOBRE VIVIENDA TIPO INFONAVIT. 
RELACION SOBRE BASES PARA CONCURSO Y PROCEDIMIENTO SOBRE 
SOLICITUD PARA EL LLENADO DE ESCALAMIENTOS. 
BANCO DE MEXICO,S.A. 
EDIFICIO MORELOS 5o.PISO 
INFORMACION: INDICES ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS 
SOBRE VIVIENDAS TIPO III. 
C.A.P.C.E. 
COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS• 
INFORMACION: INDICES ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCION SOBRE 
ESCUELAS Y PROCEDIMIENTO SOBRE SOLICITUD PARA EL LLENADO DE 
ESCALAMIENTOS. 

